



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
				EXECUÇÃO DE BASE PARA CABINE DE TAXI				
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF PASSO FUNDO / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PRAÇA DA MÃE PRETA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE jun-24	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE BASE PARA CABINE DE TAXI - RUA 10 DE ABRIL COM RUA URUGUAI	BDI 1 25,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		462.423,30	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%					
			Parcela (R\$)	154.125,69	154.125,68	154.171,93					
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	154.125,69	308.251,37	462.423,30					
1.	BASE PARA CABINE DE TAXI	15.098,04	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%					
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	5.032,18	10.064,35	15.098,04					
2.	CABINE DE TAXI	447.325,26	Parcela (%)	33,33%	33,33%	33,34%					
			Acumulado (%)	33,33%	66,66%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	149.093,51	298.187,02	447.325,26					

Local

13 de setembro de 2024

Data

Nome: EDUARDO SCHELEDER BARBOSA

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS 220049

ART/RRT: