



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR		PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO					
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço		Apelido do Empreendimento				
Secretaria de Educação			Passo Fundo / RS	RUA PAROBÉ, 86 LOTEAMENTO NOVA ESTAÇÃO		PROCESSO INTERNO 2021/46343 e 2022/1954				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE			BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-23	Não	Porto Alegre / RS	EMEF LIONS CLUBE NORTE- ADEQUAÇÕES			25,00%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		241.850,13	Parcela (%)	10,55%	46,14%	43,31%					
			Parcela (R\$)	25.514,52	111.592,39	104.743,22					
			Acumulado (%)	10,55%	56,69%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	25.514,52	137.106,91	241.850,13					
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES/ESCAVAÇÕES	24.804,59	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	24.804,59							
2.	INFRAESTRUTURA	1.183,21	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	709,93	1.183,21						
3.	SUPRAESTRUTURA	42.839,68	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	42.839,68						
4.	COBERTURA FRENTE DA ESCOLA:	108.487,21	Parcela (%)	0,00%	40,00%	60,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	43.394,88	108.487,21					
5.	PINTURA	12.691,39	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	12.691,39					
6.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	49.769,10	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%					
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	24.884,55	49.769,10					
7.	SERVIÇOS FINAIS	2.074,95	Parcela (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%							
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	2.074,95					

Local
20 de fevereiro de 2024
Data

Nome: Vlademir André Piovesan
Título: Eng. Civil
CREA/CAU 43.095
ART/RRT: