

PREFEITURA DE SANTO CRISTO - RS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	<u>EMPREENHIMENTO: Execução de piso de concreto para quadra de esportes</u> <u>PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS</u> <u>Endereço: Rua 25 de Julho 133, Centro - Santo Cristo - RS</u> <u>Endereço da obra: Pavilhão Indústria e Comércio, Parque de Eventos de Santo Cristo, RS</u> <u>Área: 680 m²</u>								
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES				TOTAL	
				Mês 1	Mês 2				
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
2	PISO	88.392,90	58,31	100,00	88.392,90		-		88.392,90
3	PINTURA	63.206,63	41,69		-	100,00	63.206,63	100,00	63.206,63
TOTAL	SIMPLES			58,31	88.392,90	41,69	63.206,63	41,69	151.599,53
	ACUMULADO	151.599,53	100,00		88.392,90	100,00	151.599,53		

Santo Cristo - RS, 17 de março de 2026

Santiago Chaves Brancher
Engº Civil - Crea/RS nº 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS