

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO PALMEIRAS						
Data Base: 03/2025						
RUA SERGIPE						
					TOTAL	
ÍTEM	DESCRIÇÃO/SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS	%	R\$	%
1.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	6.286,65	6286,65	100,00	6.286,65	100,00
1.2	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	202,15	202,15	100,00	202,15	100,00
1.3	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	86,27	86,27	100,00	86,27	100,00
1.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	4.189,29	4189,29	100,00	4.189,29	100,00
1.5	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	2.862,48	2862,48	100,00	2.862,48	100,00
1.6	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	1.204,72	1204,71	100,00	1.204,71	100,00
1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	15.871,79	15871,80	100,00	15.871,80	100,00
1.8	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	2.335,37	2335,37	100,00	2.335,37	100,00
1.9	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	548,14	548,14	100,00	548,14	100,00
1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	2.188,07	2188,07	100,00	2.188,07	100,00
1.11	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	115,72	115,72	100,00	115,72	100,00
1.12	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	95,80	95,80	100,00	95,80	100,00
	TOTAL R\$ COM BDI	R\$ 35.986,45	R\$ 35.986,45	100,00	R\$ 35.986,45	35.986,45
ENGENHEIRO CIVIL: FABIO RODRIGO LAWALL						
Boa Vista do Buricá 20 de maio 2025						