



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO BURICÁ	APELIDO EMPREENDIMENTO MELHORIAS NO JARDINAMENTO DA NOVA CRECHE	DESCRIÇÃO DO LOTE MELHORIAS SÃO JOSÉ III
-------------------------	---------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26
1.	MELHORIAS NO JARDINAMENTO DA NC	46.401,33	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	MELHORIAS SÃO JOSÉ III	46.401,33	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 46.401,33				%:	50,00%	50,00%									
Período:				Repassé:	-	-									
				Contrapartida:	23.200,67	23.200,66									
Acumulado:				Outros:	-	-									
				Investimento:	23.200,67	23.200,66									
crossserviço da Administração Local:				%:	50,00%	100,00%									
				Repassé:	-	-									
[REDACTED]				Contrapartida:	23.200,67	46.401,33									
				Outros:	-	-									
Administração Local:				Investimento:	23.200,67	46.401,33									

ado o **Macrosserviço de Administração Local**

BOA VISTA DO BURICÁ/RS
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: FÁBIO RODRIGO LAWALL
CREA/CAU: SC1419005
ART/RRT: 14380880