



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura de São Luiz Gonzaga	Reforma instalação elétrica EMEF Coração de Jesus	EMEF Coração de Jesus

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA  
INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Nova instalação elétrica	146.506,25	% Período:								47,28%	47,28%			
1.1.	Eletrodutos e cabos	101.406,20	% Período:								50,00%	50,00%			
1.2.	Lâmpadas, condutores, tomadas e interruptores	27.831,36	% Período:								50,00%	50,00%			
1.3.	Ventiladores e controladores	1.978,18	% Período:								50,00%	50,00%			
1.4.	Quadro de distribuição de disjuntores	1.264,81	% Período:								50,00%	50,00%			
1.5.	Entrada de energia padrão C9	5.088,89	% Período:								50,00%	50,00%			
1.6.	Refletores para iluminação externa e sensores	981,45	% Período:								50,00%	50,00%			
Total: R\$ 146.506,25			%:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,28%	47,28%	0,00%	0,00%	0,00%
Macrosserviço da Administração Local:	Período:	Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	69.275,45	69.275,44	-	-	-	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	69.275,45	69.275,44	-	-	-	
	Acumulado:	%:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	47,28%	94,57%	94,57%	94,57%	94,57%	
		Repassar:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	69.275,45	138.550,89	138.550,89	138.550,89	138.550,89	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	-	-	-	-	-	-	-	69.275,45	138.550,89	138.550,89	138.550,89	138.550,89	
		Administração Local:													

Macrosserviço da Administração Local

São Luiz Gonzaga, RS  
Local  
sexta-feira, 17 de março de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Daniel Goulart Lewandowski  
CREA/CAU: RS 265103  
ART/RRT: 14310365