



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 008	Nº TGOV 0	PROPOSITOR TOMADOR Município de São Luiz Gonzaga	APELIDO EMPREENDIMENTO Implementação de Acessibilidade na EMEI Florinda Caetano Braga	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma Passeio Público
--------------------	--------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE	22.597,82	% Período:	50,40%	49,60%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	598,10	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES	1.685,08	% Período:	100,00%											
1.3.	CALÇADA	18.212,16	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	PINTURA	109,73	% Período:		100,00%										
1.5.	BOCA DE LOBO	548,05	% Período:		100,00%										
1.6.	PISO TÁTIL	1.444,70	% Período:		100,00%										
2.	LIMPEZA FINAL DE OBRA	24,78	% Período:		100,00%										
2.1.	LIMPEZA	24,78	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 22.622,60				%:	50,34%	49,66%									
Período:				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	11.389,26	11.233,34									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	11.389,26	11.233,34									
Acumulado:				%:	50,34%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	11.389,26	22.622,60									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	11.389,26	22.622,60									
Administração Local:															

Macrosserviço da Administração Local:

Macrosserviço da Administração Local

São Luiz Gonzaga/RS

Local

quarta-feira, 6 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Larissa Rodrigues Machry

CREA/CAU: CAU 292774-8

ART/RRT: 00