

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| Obra:           | PAVIMENTAÇÃO                                                         |            |        | Recurso:           | MUNICIPIO DE BRAGA |        |        |            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------|------------|
| Endereço:       | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) E MELHORIAS NA RUA JOSÉ LINDOLFO WINCK |            |        | Valor Total R\$:   | 258.743,76         |        |        |            |
| Cidade/UF:      | BRAGA/RS                                                             |            |        | Repasse R\$:       | -                  |        |        |            |
| BDI:            | 24,23%                                                               |            |        | Contrapartida R\$: | 258.743,76         |        |        |            |
| Referência:     | SINAPI - NOVEMBRO 2023 - ONERADO                                     |            |        | Doc. Repasse:      | -                  |        |        |            |
| Item            | Descricao Material/Serviço/Equipamento                               | 1º Mês     | 2º Mês | 3º Mês             | 4º Mês             | 5º Mês | 6º Mês | Total      |
| 1.0             | EXECUÇÃO                                                             | 258.743,76 | -      | -                  | -                  | -      | -      | 258.743,76 |
|                 |                                                                      | -          | -      | -                  | -                  | -      | -      | -          |
| TOTAL SIMPLES   |                                                                      | 258.743,76 | -      | -                  | -                  | -      | -      | 258.743,76 |
| % SIMPLES       |                                                                      | 100,00%    | 0,00%  | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%    |
| TOTAL ACUMULADO |                                                                      | 258.743,76 | 0,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00   | 0,00   | 258.743,76 |
| % ACUMULADO     |                                                                      | 100,00%    | 0,00%  | 0,00%              | 0,00%              | 0,00%  | 0,00%  | 100,00%    |

Braga,RS, em 24 de janeiro de 2024.

  
Antonio Osmar Brauner  
Engenheiro Civil - CREA 32.147

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Obra:       | PAVIMENTAÇÃO                                                         |            |        |        | Recurso:           | MUNICIPIO DE BRAGA |        |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------------------|--------------------|--------|------------|
| Endereço:   | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (CBUQ) E MELHORIAS NA RUA JOSÉ LINDOLFO WINCK |            |        |        | Valor Total R\$:   | 258.743,76         |        |            |
| Cidade/UF:  | BRAGA/RS                                                             |            |        |        | Repasse R\$:       | -                  |        |            |
| BDI:        | 24,23%                                                               |            |        |        | Contrapartida R\$: | 258.743,76         |        |            |
| Referência: | SINAPI - NOVEMBRO 2023 - ONERADO                                     |            |        |        | Doc. Repasse:      | -                  |        |            |
| Item        | Origem do Recurso                                                    | 1º Mês     | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês             | 5º Mês             | 5º Mês | Total      |
|             |                                                                      |            |        |        |                    |                    |        |            |
| 1.0         | CONCEDENTE                                                           | -          | -      | -      | -                  | -                  | -      | -          |
| 2.0         | CONVENENTE                                                           | 258.743,76 | -      | -      | -                  | -                  | -      | 258.743,76 |
| TOTAL       |                                                                      | 258.743,76 | -      | -      | -                  | -                  | -      | 258.743,76 |

Braga,RS, em 24 de janeiro de 2024.

  
Antonio Osmar Brauner  
Engenheiro Civil - CREA 32.147