



Obra
Troca de assoalho de Madeira por Piso Cerâmico do Anexo Roberto
Teófilo

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Sul
SBC - 11/2024 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2024 - Rio Grande do Sul

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM - RS.

CNPJ: 87.613.477/0001-20

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%	
2	ESTRUTURA	8.642,84	8.642,84	
3	REVESTIMENTO	100,00%	100,00%	
4	DIVISÓRIAS	80.596,37	80.596,37	
5	ELÉTRICA	100,00%		100,00%
6	SERVIÇOS FINAIS	42.850,00		42.850,00
7	PPCI	17.002,03		17.002,03
		100,00%	100,00%	100,00%
		854,12	854,12	
		100,00%	100,00%	
		437,75	437,75	
		100,00%	100,00%	
		49.938,91	49.938,91	
		57,01%	57,01%	
		24.969,46	24.969,46	
		42,99%	42,99%	
		114.208,67	114.208,67	
		86,113,36	86,113,36	
		57,01%	57,01%	
		100,0%	100,0%	
		114.208,66	114.208,66	
		200.322,02	200.322,02	

Jacson Luiz Zaparoli
Setor de Engenharia

Jacson Luiz Zaparoli
Engenheiro Civil / Crea RS 215324
SMEd- Erechim
Portaria 133/2024

Verenice Teresinha Lipsch
Secretária Munic. de Educação
Erechim-RS
Portaria 2065/2024