

Obra
Orçamento intalação do natal

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
20,66%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	60 DIAS
1	INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM-MATERIAL	100,00% 263.585,04	30,00% 79.075,51	30,00% 79.075,51	20,00% 52.717,01	20,00% 52.717,01
Porcentagem			30,0%	30,0%	20,0%	20,0%
Custo			79.075,51	79.075,51	52.717,00	52.717,00
Porcentagem Acumulado			30,0%	60,0%	80,0%	100,0%
Custo Acumulado			79.075,51	158.151,02	210.868,02	263.585,04

Lucas Vargas
Setor de Engenharia