



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 999999	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE RONDA ALTA / RS	APELIDO EMPREENDIMENTO EXECUÇÃO FORRO PVC IGREJA LINHA SUBIDA GRANDE	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO FORRO PVC IGREJA LINHA SUBIDA GRANDE
------------------	-------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA	30.217,82	% Período:	07/26 100,00%	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.1.	FORRO PVC	30.217,82	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 30.217,82</b>															
				Período:	%: 100,00%										
					Repassé:	-									
					Contrapartida:	30.217,82									
					Outros:	-									
					<b>Investimento:</b>	<b>30.217,82</b>									
				Acumulado:	%: 100,00%										
					Repassé:	-									
					Contrapartida:	30.217,82									
					Outros:	-									
					<b>Investimento:</b>	<b>30.217,82</b>									
					Administração Local:										

Macrosserviço da Administração Local:

Macro o Macrosserviço de Administração Local

RONDA ALTA / RS  
Local  
sexta-feira, 29 de maio de 2026  
Data



Documento assinado digitalmente  
NORTON CARLOS BIANCHINI  
Data: 29/05/2026 09:39:34-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico  
Nome: NORTON CARLOS BIANCHINI  
CREA/CAU: SC 171390-1  
ART/RRT: