



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO
41

PROPONENTE TOMADOR
Prefeitura de Soledade

APELIDO EMPREENDIMENTO

Financiar a infraestrutura junto ao Parque de eventos Centenário Rui Ortiz a fim de possibilitar a instalação de parque de recreação infantil.

DESCRIÇÃO DO LOTE

Financiar a infraestrutura junto ao Parque de eventos Centenário Rui Ortiz a fim de possibilitar a instalação de parque de recreação infantil.

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	Adequação na infraestrutura no parque	14.421,99	% Período:	78,57%	21,43%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.081,08	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA E INFRAESTRL	8.465,17	% Período:	63,49%	36,51%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	4.875,74	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 14.421,99			%:	78,57%	21,43%										
Período:	Repass:	11.330,99		3.091,00											
	Contrapartida:	-		-											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	11.330,99		3.091,00											
Acumulado:	%:	78,57%		100,00%											
	Repass:	11.330,99		14.421,99											
	Contrapartida:	-		-											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	11.330,99		14.421,99											
Administração Local:		63,49%		100,00%											

Soledade/RS

Local

quinta-feira, 12 de março de 2026

Data

Documento assinado digitalmente



WHELINGTON DA ROSA

Data: 05/05/2026 09:34:24-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: Whelington da Rosa

CREA/CAU: A246016-5

ART/RRT: 16702563



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSANTE / TOMADOR
Prefeitura de Soledade

Nº OPERAÇÃO
41

APELIDO EMPREENDIMENTO
Financiar a infraestrutura junto ao Parque de eventos Centenário Rui Ortiz a fim de possibilitar a instalação de parque de recreação infantil.

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. MOVIMENTO DE TERRA E INFRAESTRUTURA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL			Piso de Base																									
	Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1																									
F	2	MOVIMENTO DE TERRA E INFRAESTRUTURA	1	2																								
F	3	PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE	1																									
F																												
F	Cronograma			Mês 01	Mês 02																							
F	Parcela		%	78,57%	21,43%																							
F			R\$	11.330,99	3.091,00																							
F	Acumulado		%	78,57%	100,00%																							
F			R\$	11.330,99	14.421,99																							
F	Administração Local		%	63,49%	100,00%																							
F																												

F Soledade
F Local
F
F quinta-feira, 12 de março de 2026
F Data

Documento assinado digitalmente
gov.br WHELINGTON DA ROSA
Data: 05/05/2026 09:35:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: Whelington da Rosa
CREA/CAU: A246016-5
ART/RRT: 16702563





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 62FD-411A-D52D-1639

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ ANDRÉ LOPES FACHINETTO (CPF 923.XXX.XXX-15) em 07/07/2026 10:29:35 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOÃO CESAR RUBIN FERNANDES (CPF 991.XXX.XXX-72) em 07/07/2026 11:00:47 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://soledade.1doc.com.br/verificacao/62FD-411A-D52D-1639>