



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLED	CONSULTA POPULAR-2025-2026 RECUPERAÇÃO DE ESTRADA	CONSULTA POPULAR-2025-2026 RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	ESTRADAS VICINAIS	141.428,75	% Período:	11,55%	7,10%	16,66%	13,36%	6,65%				20,91%	8,02%	10,69%	5,07%
1.1.	SANTA TEREZINHA ETAPA-1 -25 KM	16.329,00	% Período:	100,00%											
1.2.	MATO ALTO ETAPA-2 -15 KM	10.040,00	% Período:		100,00%										
1.3.	MACIEIRA ETAPA-3 - 35 KM	23.566,00	% Período:			100,00%									
1.4.	POSSE GENEROSO ETAPA-4 - 25 KM	18.895,00	% Período:				100,00%								
1.5.	FAZENDO TARUMÃ ETAPA-5 15 KM	9.405,50	% Período:					100,00%							
1.6.	PONTÃO DA BOA UNIÃO ETAPA-6 42 KI	29.569,50	% Período:									100,00%			
1.7.	RINCÃO DO BUGRE ETAPA-7 15 KM	11.337,00	% Período:										100,00%		
1.8.	PASSO DOS LOUREIROS ETAPA- 8 20 K	15.116,00	% Período:											100,00%	
1.9.	RIO BRILHANTE ETAPA-9 10 KM	7.170,75	% Período:												100,00%
Total: R\$ 141.428,75															
Período:	%:			11,55%	7,10%	16,66%	13,36%	6,65%				20,91%	8,02%	10,69%	5,07%
	Repasso:	14.844,53		9.127,26	21.423,61	17.177,25	8.550,44					26.881,33	10.306,35	13.741,80	6.518,86
	Contrapartida:	1.484,47		912,74	2.142,39	1.717,75	855,06					2.688,17	1.030,65	1.374,20	651,89
	Outros:	-		-	-	-	-	-				-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	16.329,00		10.040,00	23.566,00	18.895,00	9.405,50					29.569,50	11.337,00	15.116,00	7.170,75
	%:			11,55%	18,64%	35,31%	48,67%	55,32%	55,32%	55,32%	55,32%	76,23%	84,24%	94,93%	100,00%
	Repasso:	14.844,53		23.971,79	45.395,40	62.572,65	71.123,09	71.123,09	71.123,09	71.123,09	71.123,09	98.004,42	108.310,77	122.052,57	128.571,43
	Contrapartida:	1.484,47		2.397,21	4.539,60	6.257,35	7.112,41	7.112,41	7.112,41	7.112,41	7.112,41	9.800,58	10.831,23	12.205,43	12.857,32
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	16.329,00		26.369,00	49.935,00	68.830,00	78.235,50	78.235,50	78.235,50	78.235,50	78.235,50	107.805,00	119.142,00	134.258,00	141.428,75

SOLEDADE/RS

Local

terça-feira, 14 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: **Tulio Schuster Marodin**

CREA/CAU: **265.565**

ART/RRT: **14250205**



Documento assinado digitalmente

TULIO SCHUSTER MARODIN

Data: 29/04/2026 09:01:01-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>