

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO				
REFORMAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA								
PROPONENTE / TOMADOR		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
MUNICÍPIO DE FLORES DA CUNHA		FLORES DA CUNHA / RS	RUA JOHN KENNEDY	REFORMAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
ian-23	Sim	Porto Alegre / RS	REFORMAS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA TEREZINHA	26,35%	22,50%			

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/06/23	Parcela 1 jul/23	Parcela 2 ago/23	Parcela 3 set/23	Parcela 4 out/23	Parcela 5 nov/23	Parcela 6 dez/23	Parcela 7 jan/24	Parcela 8 fev/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		87.311,95	Parcela (%)	63,54%	36,46%						
			Parcela (R\$)	55.481,76	31.830,19						
			Acumulado (%)	63,54%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	55.481,76	87.311,95						
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS INICIAIS	9.474,24	Parcela (%)	60,00%	40,00%						
			Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	5.684,54	9.474,24						
2.	AMPLIAÇÃO REFEITÓRIO	16.077,64	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	16.077,64							
3.	FECHAMENTO CORREDOR	42.149,47	Parcela (%)	80,00%	20,00%						
			Acumulado (%)	80,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	33.719,58	42.149,47						
4.	REPARO DE FISSURAS E INFILTRAÇÕES	15.102,39	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	15.102,39						
5.	AMPLIAÇÃO SALA DE AULA	3.672,51	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	3.672,51						
6.	SERVIÇOS FINAIS	835,70	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	835,70						

Local

14 de março de 2023

Data

Nome: MATHIAS GRAZZIOTIN FAVERO

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAUR: 223.457

ART/RRT: