

Risco-Chave		Risco Inerente				Medidas Mitigadoras do Risco	Responsável
Item	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco			
1	Período de chuvas	5	8	40	Alto	Analisar o início da obra e prazo de execução da obra para evitar períodos do ano com maior incidência pluviométrica	Município
2	Atraso na entrega dos serviços	8	5	40	Alto	Fiscalizar periodicamente a obra e aplicar multas constantes no contrato em casos de atraso	Município
3	Falta de capacidade financeira da empresa para prestar os serviços	10	2	20	Médio	Avaliar a situação da empresa com relação a débitos públicos	Município
4	Mão de obra desqualificada para o serviço	10	2	20	Médio	Apresentar a relação de funcionários e suas qualificações para o serviço licitado	Contratada