

Risco-Chave		Risco Inerente				Medidas Mitigadoras do Risco	Responsável
item	Descrição	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco			
1	Período de chuvas	8	8	64	Alto	Estar sempre atente à previsão do tempo para organizar as atividades principais em períodos de tempo firme	Município
2	Atraso no processo licitatório	8	2	16	Médio	Começar a etapa de projetos e orçamentos com antecedência, para enviar o quanto antes ao setor de licitações	Município
3	Atraso na execução/entrega da obra	8	5	40	Alto	Fiscalizar a obra semanalmente para verificar se os serviços estão sendo executados no prazo, e aplicar as multas caso necessário	Município
4	Falta de capacidade financeira da empresa	10	2	20	Médio	Fazer um levantamento geral do cnpj da empresa a fim de verificar a saúde financeira da mesma	Município
5	Mão de obra inadequada para realizar o serviço	10	2	20	Médio	Solicitar junto da lista de funcionários, as qualificações de cada um para o serviço a ser executado	Contratada