

CRONOGRAMA DE EVOLUÇÃO: FRENTE DE OBRA - ESTACA

TEMPO: 2 MESES

Nº do Evento	Título do Evento	Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	ADM LOCAL	1	ESTACA 0-130	1
		2	130-260	2
2	SERV INICIAIS	1	ESTACA 0-130	1
		2	130-260	2
4	REMENDO PROFUNDO	1	ESTACA 0-130	1
		2	130-260	2
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO	1	ESTACA 0-130	1
		2	130-260	2
5	SINALIZAÇÃO	1	ESTACA 0-130	1
		2	130-260	2
7	MEIO - FIO	1	ESTACA 0-130	1
		2	130-260	2
6	CALÇADA DE CONCRETO	1	ESTACA 0-130	1
		2	130-260	2

