



Obra  
FARMÁCIA Divisórias

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	DIVISÓRIAS	100,00% 21.560,17	100,00% 21.560,17
Porcentagem			100,0%
Custo			21.560,17
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			21.560,17

---

SEPLAN  
Setor de Engenharia