



PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO SUL		MUNICÍPIO / UF ROSÁRIO DO SUL / RS		LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua Amaro Souto, nº 2203		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Capeamento Asfáltico R. Barão do Rio Branco - Trecho entre R. da Bica e R. Duque				
DATA BASE abr-26	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Capeamento Asfáltico R. Barão do Rio Branco - Trecho entre R. da Bica e R. Duque de Caxias			BDI 1 21,99%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/26	Parcela 1 set/26	Parcela 2 out/26	Parcela 3 nov/26	Parcela 4 dez/26	Parcela 5 jan/27	Parcela 6 fev/27	Parcela 7 mar/27	Parcela 8 abr/27
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		249.853,73	Parcela (%)	63,00%	37,00%						
			Parcela (R\$)	157.409,95	92.443,78						
			Acumulado (%)	63,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	157.409,95	249.853,73						
1.	Rua Barão do Rio Branco	249.853,73	Parcela (%)	63,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	157.409,95	249.853,73						
			Parcela (R\$)	75,00%	25,00%						
1.1.	Serviços Iniciais	18.118,93	Acumulado (%)	75,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	13.589,20	18.118,93						
			Parcela (%)	100,00%							
1.2.	Drenagem	18.908,75	Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	18.908,75							
			Parcela (%)	60,00%	40,00%						
1.3.	Capeamento Asfáltico	208.186,67	Acumulado (%)	60,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	124.912,00	208.186,67						
			Parcela (%)	0,00%	100,00%						
1.4.	Sinalização	4.639,38	Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	4.639,38						

Local
02 de junho de 2026
Data

Nome: Bruno Lopes de Oliveira
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU RS 239.927
ART/RRT: 14431073