



Usuário: AMANDA GARCIA DA SILVA
CPF: 834.477.090-49

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução	Inf. Gerenciais
Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas	Administração	TCE
Verificação de Regularidade				

Projeto Básico / Termo de Referência

26298 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

Instrumento 979270

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

Voltar

88.142.302/0001-45 - MUNICIPIO DE CACAPAVA DO SUL

Versão: 4

- Dados Básicos
- Anexos
- Responsável Técnico
- Documentação Complementar
- QCI
- PO/CFF
- LAE
- SPA
- Quadro Resumo

VOLTAR

- Dados Gerais
- Eventos
- Frentes de Obra
- PO
- PLQ
- CFF

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	-	1	Etapa 01	1
			2	Etapa 02	1
			3	Etapa 03	2
			4	Etapa 04	2
			5	Etapa 05	3
			6	Etapa 06	3
			7	Etapa 07	4
			8	Etapa 08	4
			9	Etapa 09	5
			10	Etapa 10	5
			11	Etapa 11	6
			12	Etapa 12	6
			13	Etapa 13	7
			14	Etapa 14	7
			15	Etapa 15	8
			16	Etapa 16	8
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	-	1	Etapa 01	1

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
3	FUNDAÇÕES	—	2	Etapa 02	1
4	SUPERESTRUTURA	—	3	Etapa 03	2
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	—	4	Etapa 04	3
6	ESQUADRIAS	—	5	Etapa 05	4
7	SISTEMAS DE COBERTURA	—	6	Etapa 06	5
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	—	6	Etapa 06	5
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	—	7	Etapa 07	6
10	SISTEMAS DE PISOS	—	8	Etapa 08	6
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	—	9	Etapa 09	7
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	—	10	Etapa 10	7
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	—	10	Etapa 10	7
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	—	10	Etapa 10	7
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	—	10	Etapa 10	7
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	—	11	Etapa 11	7
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	—	11	Etapa 11	7
18	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	—	11	Etapa 11	8
			12	Etapa 12	8
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	—	13	Etapa 13	8
20	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	—	14	Etapa 14	8
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	—	15	Etapa 15	8
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	—	15	Etapa 15	8
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	—	16	Etapa 16	8
24	SERVIÇOS FINAIS	—	16	Etapa 16	8

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	8,87%	R\$ 337.772,27	8,87%	R\$ 337.772,27
2	13,24%	R\$ 504.094,30	22,12%	R\$ 841.866,57
3	9,35%	R\$ 355.745,74	31,46%	R\$ 1.197.612,31
4	12,75%	R\$ 485.111,41	44,21%	R\$ 1.682.723,72
5	9,55%	R\$ 363.484,73	53,76%	R\$ 2.046.208,45
6	14,99%	R\$ 570.670,86	68,75%	R\$ 2.616.879,31
7	16,09%	R\$ 612.604,15	84,85%	R\$ 3.229.483,46
8	15,15%	R\$ 576.693,31	100,00%	R\$ 3.806.176,77