



## Proc. Administrativo 12- 2.984/2026

---

**De:** Eduarda C. - DAPL

**Para:** FCC SMP - Fiscalização de Compras e Contratos - Vinculado na SMP - A/C Carlos F.

**Data:** 14/04/2026 às 08:10:14

**Setores envolvidos:**

SFFE, SECON, DC, SMP, DAPL, CIG, SECOMDI, FCC SMP

### Ata de Registro de Preço: Materiais de Construção Graúdos

Segue Mapa de Riscos

—

**Eduarda Severo da Costa**  
*Estagiária*

**Anexos:**

mapa\_de\_risco.pdf



Secretaria de Planejamento  
Prefeitura de Tupanciretã

## MAPA DE RISCOS

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para a **aquisição de material de construção**, com a finalidade de subsidiar a execução de atividades técnicas e operacionais, garantindo conformidade legal e suporte às demandas institucionais.

### 1. MAPA DE RISCOS

**1.1. Objetivo:** Identificar os possíveis riscos e causas relacionados à contratação do objeto, bem como ações Preventivas e de Contingência para mitigar os riscos.

Tabela 1 - Tabela da Pontuação do Risco analisado.

LEGENDA NÍVEL DE RISCO		PROBABILIDADE				
		1 MUITO BAIXA	2 BAIXA	3 MÉDIA	4 ALTA	5 MUITO ALTA
IMPACTO	5 MUITO ALTO	5	10	15	20	25
	4 ALTO	4	8	12	16	20
	3 MÉDIO	3	6	9	12	15
	2 BAIXO	2	4	6	8	10
	1 MUITO BAIXO	1	2	3	4	5

Matriz de cálculo de Risco, sendo extremo: >15 a 20; Alto: >8 a 12; Médio: >3 a 6; Baixo: > 1 a 2.

### 1.2. Mapa de Riscos – Fase da Análise e Planejamento da Contratação

Seq.	Riscos	Possíveis causas	Probabilidade	Impacto	Pontuação Final	Controles/Contingência	Responsável
1	Fragilidade do Estudo Preliminar	Dificuldade na definição do objeto;	2	4	8	Capacitar os requerentes / demandantes.	Ordenador de Despesas.
2	Falta de recursos para a contratação	Contingenciamento	2	4	8	Ajustar o escopo	Ordenador de Despesas





Secretaria de Planejamento  
Prefeitura de Tupanciretã

**1.3. Mapa de Riscos – Fase da Execução do Contrato**

Nº	Riscos	Possíveis causas	Pro babi lida de	Impa cto	Pontua ção Final	Controles/Contingênci a	Responsável
1	Desconhecime nto dos termos da contratação	Falta de orientação para a correta condução da aplicação dos termos contratuais; Tempo e preparo dos fiscais e gestor do contrato.	3	4	12	Estabelecer rotinas para conhecer detalhadamente o contrato; Capacitar os servidores envolvidos na gestão / fiscalização;	Gestor de Contratos Fiscais dos Contratos
2	Inércia frente ao descumprime nto de obrigações contratuais	Sobrecarga de trabalho dos fiscais de contrato; Falta de atenção / despreparo na verificação da execução do contrato pelos fiscais e/ou gestor;	4	5	20	Capacitar os fiscais de contrato;	Gestor de Contratos; Ordenador de despesas.
3	Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato.	Incompreensão da importância das atividades	4	5	20	Capacitar os fiscais Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual	Gestor de Contratos
4	Realização do serviço deficiente e sem as devidas comprovações exigidas para pagamento	Falta de organização e logística da empresa contratada	2	4	8	Aplicar sanções previstas no edital e no contrato por inexecução de cláusulas contratuais	Empresa Contratada

**2. DA IDENTIFICAÇÃO DO PLANEJAMENTO**

A elaboração do Estudo Preliminar e do Mapa de Riscos, foram realizados pelo setor requisitante da licitação, abaixo identificado:

**Tupanciretã/RS, 05 de setembro de 2025.**

**Ezequiel Franceschette Cella**  
**Matrícula funcional nº 7065-3**

**Diego Faccin da Silva**  
**Matrícula nº 7339-3**



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B3C4-3B18-994D-7736

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DIEGO FACCIN DA SILVA (CPF 028.XXX.XXX-82) em 14/04/2026 08:19:59 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EZEQUIEL FRANCESCHETTE CELLA (CPF 007.XXX.XXX-30) em 14/04/2026 11:34:30 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tupancireta.1doc.com.br/verificacao/B3C4-3B18-994D-7736>