

## ANEXO I – PLANO DE TRABALHO

### 1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão Proponente: Município de São Sebastião do Caí		C.N.P.J.: 88.370.879/0001-04	
Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro. São Sebastião do Caí, CEP: 95760-000.			
Cidade: São Sebastião do Caí	U.F. RS	C.E.P.: 95760-000	DDD/Telefone: (51) 3635-2500
Banco: <b>Conta aberta pelo Estado</b>	Agência: <b>Conta aberta pelo Estado</b>	Conta corrente: <b>Conta aberta pelo Estado</b>	Praça de Pagamento: <b>Conta aberta pelo Estado</b>
Nome do Responsável ( <i>Prefeito(a) Municipal</i> ): João Marcos Duarte Guará		C.P.F.: 997.105.013-72	
Nº R.G./Órgão Expedidor 0623694964 GEJUSPC/MA		Cargo: Prefeito Municipal	Função: Prefeito Municipal
Endereço: Rua Capitão Reynaldo Weeck, 46, Vila Rica. São Sebastião do Caí.		C.E.P.: 95760-000	
Home Page: <a href="http://saosebastiaodocai.rs.gov.br">saosebastiaodocai.rs.gov.br</a>		e-mail: <a href="mailto:planejamento@saosebastiaodocai.rs.gov.br">planejamento@saosebastiaodocai.rs.gov.br</a>	

### 2 - OUTROS PARTÍCIPES

Nome:	C.N.P.J/C.P.F.:
Endereço:	C.E.P.:

### 3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução	
DRENAGEM RS – REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL RUA TIRADENTES	<b>Início</b> A partir da publicação no DOE	<b>Término</b> 12 MESES
Identificação do Objeto:  Execução de obra de requalificação e melhoria do sistema de microdrenagem pluvial na Rua Tiradentes, no município de São Sebastião do Caí/RS, visando atender às necessidades da comunidade na área de infraestrutura urbana, por meio da substituição e adequação de galerias, bocas de lobo, ramais e caixas de ligação, bem como da recomposição da pavimentação e calçadas afetadas, conforme especificações técnicas e legislação vigente.		
Justificativa da Proposição:  A ação proposta busca suprir deficiências estruturais e funcionais no sistema de microdrenagem do trecho da Rua Tiradentes, compreendido entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e João Alfredo, região que		

apresenta limitações na capacidade de escoamento das águas pluviais, ocasionando alagamentos recorrentes e danos à pavimentação e às edificações lindeiras.

O Município foi severamente atingido pelas enchentes históricas de abril e maio de 2024, quando o Rio Caí atingiu níveis recordes, impactando diretamente a área central e evidenciando a vulnerabilidade da infraestrutura de drenagem existente. Esses eventos reforçaram a necessidade de requalificação e ampliação da rede de microdrenagem, de modo a aumentar a capacidade de escoamento e reduzir riscos de extravasamento durante chuvas intensas.

A intervenção permitirá modernizar e tornar mais eficiente o sistema de escoamento pluvial, contribuindo para a prevenção de alagamentos, a preservação do pavimento urbano, a segurança da população e a redução de prejuízos materiais e ambientais.

A escolha da solução técnica foi fundamentada em critérios de eficiência hidráulica, sustentabilidade, viabilidade econômica e alinhamento com os objetivos do plano de governo municipal, integrando as ações de adaptação às mudanças climáticas e mitigação dos impactos de cheias urbanas, em conformidade com as políticas públicas setoriais e o planejamento urbano do município.

#### 4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Quantificação		Duração	
			m2 de obra	715 m2	Apartir da Publicação do DOE/RS	12 MESES
Requalificação da Drenagem Pluvial Rua Tiradentes	Execução	O objeto será alcançado com a execução das obras de requalificação da microdrenagem pluvial na Rua Tiradentes, resultando em melhoria da capacidade de escoamento das águas pluviais, redução de alagamentos e melhores condições de infraestrutura urbana e segurança à população.	m2 de obra	715 m2	Apartir da Publicação do DOE/RS	12 MESES

#### 5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			

	<b>Despesas Capital</b>	<b>Sub-Total (R\$)</b>	<b>Sub-Total (R\$)</b>	<b>Sub-Total (R\$)</b>
3.4.4.90.51	Obra de Requalificação da Drenagem Pluvial Rua Tiradentes	<b>R\$ 2.486.713,46</b>	<b>R\$ 2.113.706,27</b>	<b>R\$ 373.007,19</b>
<b>TOTAL GERAL (Soma Capital e Corrente)</b>		<b>R\$ 2.486.713,46</b>	<b>R\$ 2.113.706,27</b>	<b>R\$ 373.007,19</b>

## 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

### CONCEDENTE

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$ 704.568,75				R\$704.568,75	
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1			R\$704.568,75			

### PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês
1	R\$124.335,73				R\$ 124.335,73	
Meta	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
1			R\$ 124.335,73			

## 7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de São Sebastião do Caí, declaro, para fins de prova junto ao Órgão/Entidade Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
- Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal: Projeto MANUTEN. DE SERV. URBANOS, SEC. MUN. DE OBRAS E SANEAMENTO, Dotação OBRAS E INSTALAÇÕES 523890 Valor Disponível R\$ 373.007,19.
- Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

São Sebastião do Caí, 13 de novembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
**JOÃO MARCOS DUARTE GUARÁ**  
Prefeito Municipal

--	--

**8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE**

Aprovado.

\_\_\_\_\_  
Porto Alegre, 13 de novembro  
de 2025.

\_\_\_\_\_  
**MARCELO CAUMO**  
Secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano.