

CRONOGRAMA MENSAL													
Item	Descrição	30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	150 Dias	180 Dias	210 Dias	240 Dias	270 Dias	300 Dias	330 Dias	360 Dias
1	Prestação de serviços especializados, contínuos e comuns de Engenharia de manutenção predial, corretiva e preventiva, para os imóveis próprios e locados, sob responsabilidade da Secretaria de Município da Saúde da Prefeitura Municipal de Santa Maria, com fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos, conforme endereços e especificações detalhados no Termo de Referência.	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90
Porcentagem		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
Custo		R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90	R\$ 82.766,90
Porcentagem Acumulado		8,33%	16,66%	24,99%	33,32%	41,65%	49,98%	58,31%	66,64%	74,98%	83,32%	91,66%	100,00%
Custo Acumulado		R\$ 82.766,90	R\$ 165.533,80	R\$ 248.300,70	R\$ 331.067,60	R\$ 413.834,50	R\$ 496.601,40	R\$ 579.368,30	R\$ 662.135,20	R\$ 744.902,10	R\$ 827.669,00	R\$ 910.435,90	R\$ 993.202,80

Santa Maria, 08 de outubro de 2025.

Eng. Civil Luiza Vargas Eichelberger
CREA/RS 236161 - Matrícula 18.636-8