

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra
Reforma para adequação das necessidades de instalação da nova
Farmácia Municipal Integrada

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2025 -
Sergipe
CPOS/CDHU - 01/2026 -
São Paulo

B.D.I.
26,56%
Encargos
Desonerado:
Horista:
90,22%
Mensalista:
51,86%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	Administração local	100,00% 5.022,55	100,00% 5.022,55
2	Degraus	100,00% 1.204,56	100,00% 1.204,56
3	Parede de Gesso Hall	100,00% 7.073,57	100,00% 7.073,57
4	Parede de Gesso Controle de Estoque	100,00% 7.586,00	100,00% 7.586,00
5	Fachada	100,00% 6.764,36	100,00% 6.764,36
Porcentagem			100,0%
Custo			27.651,04
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			27.651,04

Santa Maria, 27 de janeiro de 2026

Natália Dantas Arruda
Engenheira Civil - CREA RS 255049
Matrícula nº 18.682

Prefeitura Municipal de Santa Maria
CNPJ nº 88.488.366/0001-00