

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
CNPJ: 88.488.366/0001-00



Obra
Fornecimento e Instalação de Playgrounds -
Escolas

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 03/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEDOP - 03/2026 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 10/2025 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo

B.D.I.
BDI 1 - 20,5%
BDI 2 - 15,0%

Encargos
Não
Desonerado:
Horista:
111,95%
Mensalista:
69,29%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	EMEF ADELMO SIMAS GENRO	100,00% 44.442.51		100,00% 44.442.51
2	EMEF FRANCISCA WEIMANN	100,00% 19.973.83		100,00% 19.973.83
3	EMEF JOÃO DA MAIA BRAGA	100,00% 44.328.26		100,00% 44.328.26
4	EMEF MARIA DE LOURDES RAMOS CASTRO	100,00% 34.154.45		100,00% 34.154.45
5	EMEF NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	100,00% 29.998.61	100,00% 29.998.61	
6	EMEF RENATO NOCCHI ZIMMERMANN	100,00% 26.732.16	100,00% 26.732.16	
7	EMEF ZENIR AITA	100,00% 38.897.90	100,00% 38.897.90	
8	EMEI ANGELA TOMAZETTI	100,00% 44.504.14	100,00% 44.504.14	
9	EMEI NOSSO LAR	100,00% 12.460.11	100,00% 12.460.11	
Porcentagem			51,64%	48,36%
Custo			152.592,92	142.899,05
Porcentagem Acumulado			51,64%	100,0%
Custo Acumulado			152.592,92	295.491,97

20 de março de 2026, Santa Maria/RS

Marina Casarin Pase
Eng. Civil - CREA/RS 232.935

Prefeitura Municipal de Santa Maria