



Obra

OBRAS DE ESTABILIDADE E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO MORRO CEHELLA

Banco
SINAPI - 11/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
BOI 01: SERVIÇOS: 22,0%
BOI 02: FORNECIMENTO DE MATERIAL: 15,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,84%
Mensalista: 69,99%

Cronograma Físico e Financeiro															
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	Morro Cechella - Vila Canários - Serviços Iniciais	R\$ 2.750.935,94	R\$ 687.733,99	R\$ 687.733,99	R\$ 687.733,99	R\$ 687.733,99	R\$ 687.733,99								
2	Morro Cechella - Vila Canários - Drenagem para Obras de Contenção	R\$ 404.777,50	R\$ 67.462,92	R\$ 67.462,92	R\$ 67.462,92	R\$ 67.462,92	R\$ 67.462,92	R\$ 67.462,92	R\$ 67.462,92	R\$ 67.462,92					
3	Morro Cechella - Vila Bela Vista - Serviços Iniciais	R\$ 531.899,07	R\$ 88.649,85	R\$ 88.649,85	R\$ 88.649,85	R\$ 88.649,85	R\$ 88.649,85	R\$ 88.649,85	R\$ 88.649,85	R\$ 88.649,85					
4	Morro Cechella - Vila Bela Vista - Contenção em Solo Grampeado Verde	R\$ 6.710.165,13	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51	R\$ 671.016,51
5	Morro Cechella - Vila Bela Vista - Contenção em Solo Grampeado com Paramento de Concreto Projetado	R\$ 2.032.553,27	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33	R\$ 203.255,33
6	Morro Cechella - Vila Bela Vista - Contenção em Viga Estaqueada	R\$ 1.356.364,39	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44	R\$ 135.636,44
7	Morro Cechella - Vila Bela Vista - Barreira Dinâmica com Fundação em Microestacas	R\$ 8.178.816,32	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63	R\$ 817.881,63
8	Morro Cechella - Vila Bela Vista - Drenagem	R\$ 283.972,86	R\$ 47.328,81	R\$ 47.328,81	R\$ 47.328,81	R\$ 47.328,81	R\$ 47.328,81	R\$ 47.328,81	R\$ 47.328,81	R\$ 47.328,81					
9	Morro Cechella - Vila Burger - Serviços Iniciais	R\$ 475.336,27	R\$ 118.834,07	R\$ 118.834,07	R\$ 118.834,07	R\$ 118.834,07									
10	Morro Cechella - Vila Burger - Contenção em Solo Grampeado Verde	R\$ 6.154.596,42	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64	R\$ 615.459,64
11	Morro Cechella - Vila Burger - Barreira Dinâmica	R\$ 2.672.150,49	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05	R\$ 267.215,05
12	Morro Cechella - Vila Burger - Drenagem	R\$ 135.094,15	R\$ 22.515,69	R\$ 22.515,69	R\$ 22.515,69	R\$ 22.515,69	R\$ 22.515,69	R\$ 22.515,69	R\$ 22.515,69	R\$ 22.515,69					
13	Morro Cechella - Serviços Iniciais - Administração Local	R\$ 1.001.991,50	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15	R\$ 100.199,15
14	Morro Cechella - Serviços Iniciais - Canteiro de Obra	R\$ 186.553,48	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35	R\$ 18.655,35
15	Morro Cechella - Serviços Iniciais - Sinalização de Obra	R\$ 101.354,00	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40	R\$ 10.135,40
16	Morro Cechella - Serviços Iniciais - Projetos	R\$ 361.300,00	R\$ 361.300,00												
Porcentagem			12,70%	11,61%	11,61%	11,61%	11,61%	9,19%	9,19%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%	8,52%
Custo			R\$ 4.233.279,82	R\$ 3.871.979,82	R\$ 3.871.979,82	R\$ 3.871.979,82	R\$ 3.871.979,82	R\$ 3.065.411,76	R\$ 3.065.411,76	R\$ 2.839.454,50	R\$ 2.839.454,50	R\$ 2.839.454,50	R\$ 2.839.454,50	R\$ 2.839.454,50	R\$ 2.839.454,50
Porcentagem Acumulado			12,70%	24,31%	35,93%	47,54%	56,74%	65,93%	74,45%	82,97%	91,48%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Custo Acumulado			R\$ 4.233.279,82	R\$ 8.105.259,63	R\$ 11.977.239,45	R\$ 15.849.219,26	R\$ 18.914.631,03	R\$ 21.980.042,79	R\$ 24.819.497,29	R\$ 27.658.951,79	R\$ 30.498.406,29	R\$ 33.337.860,79			

SANTA MARIA-RS, 07 DE MAIO DE 2026.

Victor Lippmann Gaspareto da Cunha
Engenheiro Civil - CREAIRS 187.209
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 18388

Oni Ricardo Simas Dutra
Superintendente de Infraestrutura
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17694

Wagner Oliveira da Rosa
Secretário de Município de Infraestrutura e Mobilidade
Prefeitura Municipal de Santa Maria - Matrícula 17099