

## **ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO**

### **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRAS, MOTOSSERRAS E MOTOPODAS**

#### **1. RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>Risco 1</b>	<b>Deficiência na definição da demanda</b>	
<b>Probabilidade</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa (X) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio (X) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
O superdimensionamento faz com que os valores totais de cada item se tornem elevados, fazendo com que empresas distantes do município sejam atraídas a participar do processo em decorrência disso. No momento da compra destes itens, por ser Registro de Preço, as vezes ocorrem compras em pequenas quantidades, o que torna inviável a entrega do material por parte de fornecedores em maiores distância e assim os produtos não são entregues.		
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Consultar as aquisições anteriores do mesmo item pelo órgão que estimou as quantidades.		Secretarias Demandantes
Solicitar que o requisitante apresente as quantidades estimadas e justificativas e/ou memórias de cálculo das quantidades estimadas.		Secretaria responsável pela abertura do processo
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Revisar os quantitativos e instruir as secretarias demandantes quanto a inserção de estimativas exorbitantes em relação a compras realizadas em processos anteriores do mesmo item, em período compatível com a vigência do novo processo.		Secretaria responsável pela abertura do processo
Revisar estimativas conforme orientações dos responsáveis pela abertura de Registro de Preço.		Secretarias Demandantes

<b>Risco 2</b>	<b>Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( <input type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta	
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio (X) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Atraso no processo e, conseqüentemente, atraso na entrega dos materiais		
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.

<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Revisar e alinhar os documentos em consonância com o arcabouço legal.	Jurídico
Corrigir Estudo Técnico/ Termo de Referência conforme instruções após a revisão da consonância com o arcabouço legal.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.

<b>Risco 3</b>	<b>Especificação inadequada dos itens.</b>
<b>Probabilidade</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO POTENCIAL</b>	
Impugnações ou licitação fracassada inviabilizando a aquisição do item e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.	
Limitação ou frustração da competição.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>Responsável</b>
Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do mercado.	Secretaria responsável pela abertura do processo
Solicitar, quando necessário, a profissional específico da área relacionada aos materiais constantes no processo, a revisão das especificações e descrições adequadas dos itens.	Secretaria responsável pela abertura do processo
Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.	Secretaria responsável pela abertura do processo/ Profissional da Área relacionada aos itens do processo.
Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.	Secretaria responsável pela abertura do processo/ Profissional da Área relacionada aos itens do processo.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Discutir com a áreas requisitantes e a diretoria de Licitações e Contratos as medidas corretivas.	Secretaria responsável pela abertura do processo

<b>Risco 4</b>	<b>Pesquisa de preço inadequada.</b>
<b>Probabilidade</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixa ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Média ( <input type="checkbox"/> ) Alta
<b>Impacto</b>	( <input type="checkbox"/> ) Baixo ( <input type="checkbox"/> ) Médio ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Alto
<b>DANO POTENCIAL</b>	
Inviabilização da aquisição.	
Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível.	

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>Responsável</b>
Conhecer e aplicar a legislação vigente na municipalidade em relação a pesquisa de preços. (DECRETO Nº 20.108, DE 28 DE AGOSTO DE 2023)	Setor responsável pela pesquisa de preços
Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.	Setor responsável pela pesquisa de preços
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Analisar a possibilidade de correção dos vícios apontados mediante impugnações ou realizar novo certame quando fracassados os itens no processo.	Secretaria responsável pela abertura do processo

Risco 5	Agrupamento ou parcelamento inadequado.	
Probabilidade	(X) Baixa (   ) Média (   ) Alta	
Impacto	(   ) Baixo (   ) Médio (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não aquisição dos materiais.		
Infringir a legislação.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Análise da viabilidade técnica e econômica.		Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
Viabilidade da adjudicação por grupo.		Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Discutir com a áreas requisitantes e a diretoria de Licitações e Contratos as medidas corretivas.		Secretaria responsável pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.

## 2. RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

2. RISCOS – FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR	
Risco 6	Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO POTENCIAL	
Impugnação do edital, atraso no processo e/ou insucesso na aquisição.	
AÇÃO	Responsável

PREVENTIVA	
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação aplicáveis. Estabelecer rotinas de revisão.	Secretarias responsáveis pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.	Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Responsável
Suspensão da licitação para correção, quando possível.	Equipe de Licitação

Risco 7	Impugnação do edital.	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixo (X ) Médio ( ) Alto	
DANO POTENCIAL		
Atraso nas aquisições/contratações		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle.		Diretoria de Licitações e Contratos
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.		Diretoria de Licitações e Contratos
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.		Agente da contratação / Pregoeiro
Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.		Agente da contratação / Pregoeiro

Risco 8	Seleção de fornecedor inapto.	
Probabilidade	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável

Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais.	Equipe de Planejamento/Diretoria de Licitações e Contratos
Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor	Diretoria de Licitações e Contratos/Agente da contratação ou pregoeiro
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital.	Agente da contratação ou pregoeiro
Convocar o fornecedor subsequente.	Agente da contratação ou pregoeiro

### 3. RISCOS - FASE GESTÃO DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

5. Riscos

<

Risco 10	Objeto entregue fora da especificação licitada	
Probabilidade	(X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
Impacto	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Comprometimento das atividades do órgão.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável

Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital.	Agente da contratação / Pregoeiro / Equipe de Apoio
Constar na ordem de compra do material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.	Secretaria responsável pela emissão de OC.
Incluir cláusulas de penalidades em caso de entregas fora da especificação.	Secretaria responsável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Rejeitar o objeto.	Equipe de gestão e fiscalização
Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.	Equipe de gestão e fiscalização
Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas.	Equipe de gestão e fiscalização
Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.	Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

Risco 11	Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.	
Probabilidade	(   ) Baixa   (X) Média   (   ) Alta	
Impacto	(   ) Baixo   (   ) Médio   (X) Alto	
DANO POTENCIAL		
Não atendimento das necessidades da Instituição.		
AÇÃO PREVENTIVA		Responsável
Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto.		Equipe de Gestão e fiscalização
Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo.		Equipe de Gestão e fiscalização
Incluir cláusulas de penalidades em caso de descumprimento das obrigações.		Secretaria responsável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		Responsável
Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados.		Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos
Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.		Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

**Leonardo Feliciano Lima**  
**Agente Administrativo Auxiliar**