

## ANÁLISE DE RISCOS DO PROCESSO

### **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELEÉTRICOS RISCOS - FASE DE PLANEJAMENTO**

<b>Risco 1</b>	<b>Deficiência na definição da demanda</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
O superdimensionamento faz com que os valores totais de cada item se tornem elevados, fazendo com que empresas distantes do município sejam atraídas a participar do processo em decorrência disso. No momento da compra destes itens, sendo o sistema de Registro de Preços, as vezes ocorrem compras em pequenas quantidades, o que torna inviável a entrega do material por parte de fornecedores em maiores distância, e assim os produtos não são entregues.		
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Consultar as aquisições anteriores do mesmo item pelo órgão que estimou as quantidades.		Servidor de cada Secretaria responsável por lançar as estimativas no sistema.
Solicitar que o requisitante apresente as quantidades estimadas e justificativas e/ou memórias de cálculo das quantidades estimadas.		Diretor Dep. Compras SMPOP
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Revisar os quantitativos e instruir as secretarias demandantes quanto a inserção de estimativas exorbitantes em relação a compras realizadas em processos anteriores do mesmo item, em período compatível com a vigência do novo processo.		Diretor Dep. de Compras SMPOP
Revisar estimativas conforme orientações dos responsáveis pela abertura de Registro de Preço.		Servidor de cada Secretaria responsável por lançar as estimativas no sistema.

<b>Risco 2</b>	<b>Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Atraso no processo e, conseqüentemente, atraso na entrega dos materiais		
Prejuízo ao atendimento das demandas das diversas secretarias e setores.		
<b>PREVENTIVA</b>		<b>AÇÃO</b>
		<b>Responsável</b>

Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Revisar e alinhar os documentos em consonância com o arcabouço legal.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
Corrigir Estudo Técnico/ Termo de Referência conforme instruções após a revisão da consonância com o arcabouço legal.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.

<b>Risco 3</b>	<b>Especificação inadequada dos materiais.</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Impugnações ou licitação fracassada inviabilizando a aquisição do material e não atendimento no prazo, com impactos às atividades finalísticas do órgão.		
Limitação ou frustração da competição.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Verificar e adequar a especificação do material, de acordo com a especificação usual do mercado.		Secretaria demandante.
Solicitar, quando necessário, a profissional específico da área relacionada aos materiais constantes no processo, a revisão das especificações e descrições adequadas dos itens.		Diretor Dep. Compras SMPOP
Evitar, de forma injustificada, o direcionamento de marca.		Responsável por elaborar o Laudo Tec.
Assegurar que a especificação não contenha informações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias.		Responsável por laborar o Laudo Tec.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Discutir com a áreas requisitantes e a diretoria de Licitações e Contratos as medidas corretivas.		Secretaria responsável pela abertura do processo

<b>Risco 4</b>	<b>Pesquisa de preço inadequada.</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		

Inviabilização da aquisição.	
Aquisição com sobrepreço ou preço inexequível.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>Responsável</b>
Conhecer e aplicar a legislação vigente na municipalidade em relação a pesquisa de preços. (DECRETO Nº 20.108, DE 28 DE AGOSTO DE 2023)	Servidor responsável pela pesquisa de preços.
Dirimir dúvidas com o fornecedor, se necessário.	Setor responsável pela pesquisa de preços
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Analisar a possibilidade de correção dos vícios apontados mediante impugnações ou realizar novo certame quando fracassados os itens no processo.	Diretor Dep. Compras SMPOP

<b>Risco 5</b>	<b>Agrupamento ou parcelamento inadequado.</b>
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto
<b>DANO POTENCIAL</b>	
Não aquisição dos materiais.	
Infringir a legislação.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>Responsável</b>
Análise da viabilidade técnica e econômica.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
Viabilidade da adjudicação por grupo.	Responsáveis pela Elaboração do ETP e TR.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Discutir com a áreas requisitantes e a diretoria de Licitações e Contratos as medidas corretivas.	Secretaria responsável pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.

#### RISCOS - FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Risco 6</b>	<b>Deficiências do ato convocatório, critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros.</b>
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta

<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Impugnação do edital, atraso no processo e/ou insucesso da aquisição.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; incorporar as atualizações da legislação aplicáveis. Estabelecer rotinas de revisão.		Secretarias responsáveis pela abertura de RP, diretoria de licitações e contratos e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.		Diretoria de Licitações e Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Suspensão da licitação para correção, quando possível.		Equipe de Licitação

<b>Risco 7</b>	<b>Impugnação do edital.</b>	
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Atraso nas aquisições/contratações		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Elaborar edital e anexos em conformidade com a legislação e orientações dos órgãos de controle.		Diretoria de Licitações e Contratos
Submeter o ato convocatório à análise jurídica.		Diretoria de Licitações e Contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Analisar detalhadamente os pedidos de impugnação e tomar as providências necessárias.		Agente da contratação / Pregoeiro
Promover diligências junto à área técnica, equipe de planejamento da contratação e equipe de apoio.		Agente da contratação / Pregoeiro

<b>Risco 8</b>	<b>Seleção de fornecedor inapto.</b>
----------------	--------------------------------------

<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Não recebimento do material em conformidade, atraso no fornecimento.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Inserir de forma clara no Termo de Referência e, quando for o caso, no edital as regras de qualificação técnica e econômico-financeira essenciais.		Equipe de Planejamento/Diretoria de Licitações e Contratos
Adoção de check list, das regras pré-definidas, no processo de verificação e seleção do fornecedor		Diretoria de Licitações e Contratos/Agente da contratação ou pregoeiro
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Inabilitar o fornecedor quando não atendidos os pré-requisitos dispostos nos instrumentos TR e Edital.		Agente da contratação ou pregoeiro
Convocar o fornecedor subsequente.		Agente da contratação ou pregoeiro

**RISCOS - FASE GESTÃO DO CONTRATO/NOTA DE EMPENHO**

<b>Risco 9</b>	<b>Atraso na entrega do material</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Atraso no fornecimento.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Notificar formalmente o fornecedor sobre a necessidade de entrega dentro do prazo, depois de decorrido metade do prazo legal.		Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos
Inclusão de cláusulas de penalidades em caso de atrasos injustificados.		Secretaria responsável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Notificar a contratada pelo descumprimento do prazo e instaurar processo administrativo sancionador.		Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

<b>Risco 10</b>	<b>Objeto entregue fora da especificação licitada</b>	
<b>Probabilidade</b>	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Comprometimento das atividades do órgão.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Conferir se a proposta apresentada pela empresa está em conformidade com o edital.		Agente da contratação / Pregoeiro / Equipe de Apoio
Constar na ordem de compra do material a necessidade do fornecedor observar a especificação correta do item, conforme previsto no termo de referência.		Secretaria responsável pela emissão de OC.
Incluir cláusulas de penalidades em caso entregas fora da especificação.		Secretaria responsável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>		<b>Responsável</b>
Rejeitar o objeto.		Equipe de gestão e fiscalização
Solicitar a adequação do material às suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referência.		Equipe de gestão e fiscalização
Solicitar o recolhimento do material rejeitado às suas expensas.		Equipe de gestão e fiscalização
Instaurar processo administrativo sancionador caso ocorra a inexecução do objeto.		Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

<b>Risco 11</b>	<b>Descumprimento das obrigações pela empresa contratada.</b>	
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta	
<b>Impacto</b>	( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto	
<b>DANO POTENCIAL</b>		
Não atendimento das necessidades da Instituição.		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>		<b>Responsável</b>
Fiscalizar tempestivamente cada ação da contratada com relação à execução do objeto.		Equipe de Gestão e fiscalização
Emitir ofício ao fornecedor solicitando esclarecimentos ou aviso de irregularidade oferecendo prazo para regularização da obrigação, evitando-se a abertura de processo administrativo.		Equipe de Gestão e fiscalização

Incluir cláusulas de penalidades em caso de descumprimento das obrigações.	Secretaria responsável pela abertura de RP e responsáveis pela Elaboração do ETP/ TR.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>Responsável</b>
Aplicar penalidades à empresa, tempestivamente, para que os prejuízos sejam evitados ou mitigados.	Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos
Instaurar processo administrativo sancionador pela inexecução do objeto.	Responsáveis pelo acompanhamento de Contratos e Instrumentos Substitutos

**Leonardo Feliciano Lima**  
**Agente Administrativo Auxiliar - SMPOP**