

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	APÊLIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
MUSEOLOGIA	GOV. ESTAD.	PREFEITURA MUNICIPAL	MUSEOLOGIA MUSEU MISSIONEIRO	MUSEOLOGIA MUSEU MISSIONEIRO
Níveis a Exibir no Cronograma:				
2				

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Falta distribuir:															
Linha calculada	MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA MUSEU	240.650,00	% Período	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
				23,05%	13,83%	41,02%	22,10%								
Linha calculada		1\$	% Período	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78								
Linha calculada	MOBILIZAÇÃO/CUSTOS DE DESLOCAM	12.678,31	% Período	100,00%											
		2\$		12.678,31											
Linha calculada	DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO PRE	42.789,29	% Período	100,00%											
		2\$		42.789,29											
Linha calculada	PROJETO MUSEOLÓGICO	33.280,56	% Período		100,00%										
		2\$			33.280,56										
Linha calculada	PROJETO MUSEOGRAFICO	98.724,06	% Período			100,00%									
		2\$				98.724,06									
Linha calculada	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS	31.695,78	% Período				100,00%								
		2\$					31.695,78								
Linha calculada	APROVAÇÃO IPHAN/PIA/ICOM	21.482,00	% Período				100,00%								
		2\$					21.482,00								
Total: R\$ 240.650,00															
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
Período:				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
Acumulado:				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											
				Investimento:	55.467,60	33.280,56	98.724,06	53.177,78							
				%	23,05%	13,83%	41,02%	22,10%							
				Repassar:	54.358,25	32.614,95	96.749,58	52.114,22							
				Contrapartida:	1.109,35	665,61	1.974,48	1.063,56							
				Outros:											



Tipo: OBRA OU SERVIÇO
Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Participação Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Motivo: NORMAL

Contratado

Carteira: RS256554 Profissional: RUI ANDERSON PEREIRA BRANDÃO
RNP: 2221053672 Título: Engenheiro Civil
Empresa: NENHUMA EMPRESA

E-mail: rui.apbrandao@gmail.com

Nr.Reg.:

Contratante

Nome: MUNICÍPIO DE SÃO BORJA
Endereço: RUA APARÍCIO MARIENSE 2751
Cidade: SÃO BORJA

E-mail:
Telefone: 0
CPF/CNPJ: 88489786000101
Bairro: CENTRO CEP: 97670000 UF: RS

Identificação da Obra/Serviço

Proprietário: MUNICÍPIO DE SÃO BORJA

Endereço da Obra/Serviço: Avenida PRESIDENTE VARGAS 1758

CPF/CNPJ: 88489786000101

Cidade: SÃO BORJA

Bairro: CENTRO

CEP: 97670000 UF: RS

Finalidade: PÚBLICO

Vir Contrato(R\$):

Honorários(R\$):

Data Início: 08/08/2025 Prev.Fim: 08/08/2026

Ent.Classe:

Atividade Técnica	Descrição da Obra/Serviço	Quantidade	Unid.
Projeto	Estruturas - Concreto Armado	382,03	M²
Projeto	Instalações - Hidrossanitárias	382,03	M²
Projeto	Instalações - Elétricas em Baixa Tensão (1000 V)	382,03	M²
Projeto	PPCI - Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio	382,03	M²
Projeto	Fundações Profundas	382,03	M²
Projeto	ORÇAMENTO HIDROSSANITÁRIO E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	382,02	M²
Projeto	ORÇAMENTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	382,04	M²

ART registrada (paga) no CREA-RS em 14/08/2025

Documento assinado digitalmente



RUI ANDERSON PEREIRA BRANDAO

Data: 14/08/2025 13:04:37-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
Local e Data	RUI ANDERSON PEREIRA BRANDÃO	MUNICÍPIO DE SÃO BORJA
	Profissional	Contratante

A AUTENTICIDADE DESTA ART PODE SER CONFIRMADA NO SITE DO CREA-RS, LINK SOCIEDADE - ART CONSULTA.

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 15894536****Registro de Responsabilidade Técnica - RRT****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**Nome Civil/Social: DIEGO EGGRES BICCA
Título Profissional: Arquiteto(a) e UrbanistaCPF: 972.XXX.XXX-87
Nº do Registro: 000A820113**2. DETALHES DO RRT**Nº do RRT: SI15894536I00CT001
Data de Cadastro: 07/08/2025
Data de Registro: 14/08/2025Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: INICIAL
Forma de Participação: INDIVIDUAL**2.1 Valor do RRT**

Valor do RRT: R\$125,40

Boleto nº 22789821

Pago em: 14/08/2025

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**Contratante: Prefeitura Municipal de São Borja
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$0,00CPF/CNPJ: 88.XXX.XXX/0001-01
Data de Início: 20/07/2025
Data de Previsão de Término: 20/07/2026**3.1.1 Endereço da Obra/Serviço**País: Brasil
Tipo Logradouro: AV
Logradouro: PRESIDENTE VARGAS
Bairro: CENTROCEP: 97670000
Nº: 1758
Complemento:
Cidade/UF: SÃO BORJA/RS**3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)**Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.1.6 - Projeto de adequação de acessibilidade
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.10.1 - Memorial descritivoQuantidade: 382,03
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 382,03
Unidade: metro quadrado
Quantidade: 382,03
Unidade: metro quadrado**3.1.3 Tipologia**

Tipologia: Público

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

Projeto Arquitetônico para novo Museu Missioneiro de São Borja

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06