

Assessoria de Projetos

Of. Nº 02/2024

Piratini/RS, 05 de fevereiro de 2024.

Sr. Eduardo da Silva Schattschneider,
Engenheiro Civil
REGOVPL GIGOVPO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste, encaminhar justificativa para atualização de Orçamento na Reforma do Ginásio da Escola Dr. Vieira da Cunha, referente ao Contrato de Repasse 890332/2019, como seguem:

- O item (1.2.1) DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO, constava no orçamento original um quantitativo de 176,19 m² porém, após análise para atualização de projeto, verificou-se a necessidade de acréscimo de área de pavimento a ser demolido, totalizando 216,19 m².
- O item (1.2.9) MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, foi acrescentado no orçamento, na área da quadra, pois algumas paredes estão chapiscadas, totalizando 180 m² e necessitam de Massa única para que possam receber pintura.
- O item (1.6.3) TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, previsto no orçamento original na quantidade de 173,70 m², teve seu quantitativo aumentado para 220,70 m², devido aos estragos causados pelas intempéries que ocorreram nos últimos anos.
- O item (1.6.6) PERFIL "U" DE AÇO LAMINADO, utilizado como terças para apoios das telhas, contabilizado no orçamento original na quantidade de 40,30 kg porém, após análise para atualização do orçamento, verificou-se a necessidade de troca de mais terças que apresentam comprometimento, assim ficando o quantitativo em 1255,50 kg, conforme planta em anexo da localização das terças a serem substituídas.

Na certeza de que seremos merecedores de vossa atenção, na oportunidade externamos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATINI
Marcelo e Silva Gonçalves
Assessor Especial de
Projetos



Marcelo e Silva Gonçalves
Engenheiro Civil – CREA/RS 255412
Assessora de Projetos e Fiscalização