




CRONOGRAMA

AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESF ÁREA URBANA POSTO DE SAÚDE DO SALTO DO JACUÍ
INE Nº 0000432628
CNES Nº2263297

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ																											
OBRA		AMPLIAÇÃO/AD. ESF ÁREA URBANA P.S.S.J. - CNES 2263297												ÁREA 360													
LOCAL		Rua Leopoldo Keitel, nº , Salto do Jacuí/RS																									
CRONOGRAMA																											
item		valor	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		5º mês		6º mês		7º mês		8º mês		9º mês		10º mês		11º mês		12º mês		
			no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	17.842,09	80%	80%	20%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	33.754,37	20%	20%	50%	70%	30%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
3	ALVENARIA	19.956,87		0%	30%	30%	50%	80%	20%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
4	COBERTURA	73.275,19		0%		0%		0%	40%	40%	40%	80%	20%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	
5	ACABAMENTOS	139.112,54		0%		0%	0%	0%		0%		0%	20%	20%	30%	50%	30%	80%	20%	100%		100%		100%		100%	
6	ESQUADRIAS	44.231,10		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	30%	30%	60%	80%	20%	100%		100%		100%	
7	HIDROSSANITARIO	25.638,91		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	50%	50%	50%	100%		100%	
8	ELETTRICO	28.004,41		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	50%	50%	50%	100%	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	770,44		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	100%	100%	
TOTAL (%)				5%	5%	7%	12%	5%	19%	9%	26%	8%	8%	11%	16%	11%	30%	20%	50%	13%	13%	6%	19%	7%	26%	4%	30%
Período			R\$ 2.1024,55	R\$ 28.432,86	R\$ 20.104,75	R\$ 33.30145	R\$ 29.310,08	R\$ 42.477,55	R\$ 41733,78	R\$ 55.003,09	R\$ 49.938,06	R\$ 21665,88	R\$ 26.821,66	R\$ 14.772,85													
Acumulado		382.585,92	R\$ 2.1024,55	R\$ 47.467,21	R\$ 67.56190	R\$ 100.863,41	R\$ 130.173,48	R\$ 172.651,03	R\$ 214.384,79	R\$ 269.387,88	R\$ 319.325,94	R\$ 340.99162	R\$ 367.811,28	R\$ 382.585,92													

Salto do Jacuí/RS, março de 2026.


FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI
Arquiteto e Urbanista – CAU A 46694-8


RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES
Prefeito Municipal