



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ


CAPITAL GAÚCHA DA ENERGIA ELÉTRICA

CRONOGRAMA

REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO ECOPONTO DE RESÍDUOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUÍ										
OBRA	REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO ECOPONTO DE RESIDUOS URBANOS							ÁREA	0,00	
LOCAL	AV. DAS INDUSTRIAS - SALTO DO JACUÍ/RS									
CRONOGRAMA										
item		valor	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.	no mês	acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS	3.665,67	100%	100%		100%		100%		100%
2	PISO	27.705,60	40%	40%	60%	100%		100%		100%
3	FECHAMENTO	1.842,84		0%		0%	100%	100%		100%
4	COBERTURA E FORRO	21.928,34		0%	50%	50%	50%	100%		100%
5	ESQUADRIAS	24.081,99		0%		0%	50%	50%	50%	100%
6	PLUVIAL	4.311,43	100%	100%		100%		100%		100%
7	ELETRICO	2.709,39		0%		0%		0%	100%	100%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	350,22		0%		0%		0%	100%	100%
TOTAL (%)										
Período			R\$	9.059,34	R\$	27.587,53	R\$	24.848,01	R\$	15.100,81
Acumulado		86.595,48	R\$	9.059,34	R\$	48.846,87	R\$	71.494,88	R\$	86.595,48

Salto do Jacuí / RS, 15 de julho de 2026.


FABRÍCIO NOGUEIRA LORENZI
Arquiteto e Urbanista - CAU A 46694-8


RONALDO OLÍMPIO PEREIRA DE MORAES
Prefeito Municipal