



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO	APelido EMPREENDIMENTO PRAÇA DE ESPORTES - JD. LUCIANA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E PISTA DE CAMINHADA
------------------	--------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS INICIAIS	25.130,02	% Período:	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPES/	7.995,68	% Período:	48,30%	51,70%										
1.2.	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	17.134,34	% Período:	44,66%	55,34%										
2.	QUADRA POLIESPORTIVA	238.233,04	% Período:	69,14%	30,86%										
2.1.	LIMPEZA DO TERRENO	6.552,01	% Período:	100,00%											
2.2.	PAVIMENTAÇÃO	153.722,45	% Período:	100,00%											
2.3.	PINTURA	4.435,46	% Período:	100,00%											
2.4.	CONJUNTO POLIESPORTIVO - DIVERSI	73.523,12	% Período:		100,00%										
3.	PISTA DE CAMINHADA	129.536,19	% Período:		100,00%										
3.1.	REMOÇÕES E LIMPEZA DO TERRENO	8.813,30	% Período:		100,00%										
3.2.	EXECUÇÃO DA CALÇADA	120.722,89	% Período:		100,00%										
4.	SERVIÇOS FINAIS	3.095,59	% Período:		100,00%										
4.1.	MOBILIÁRIO URBANO	3.095,59	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 395.994,84															
				%:	44,66%	55,34%									
				Repasse:	176.847,96	219.146,88									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	176.847,96	219.146,88									
				%:	44,66%	100,00%									
				Repasse:	176.847,96	395.994,84									
				Contrapartida:	-	-									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	176.847,96	395.994,84									
crossserviço da Administração Local:				Administração Local:	44,66%	100,00%									
RAÇÃO DA OBRA E D															

SÃO LEOPOLDO/RS

Local

sexta-feira, 24 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: SUZANE MARIA NEIS PORTO

CREA/CAU: CAU A272371-9

ART/RRT: