



PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE-IJUIS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - DPT. CAD. ENG. E PROJETOS

CRONOGRAMA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA CRECHE FOFA - EXTENSÃO

MUNICÍPIO DE ENTRE-IJUIS

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RICHTER, Nº 475

DATA: JULHO/2025

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valores	Percentuais	MESES																TOTAL	
				Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		%	R\$
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS INICIAIS	8.668,84	2,12	100,00	8.668,84															100,00	8.668,84
2	ATERRO, ALV. EMB. E FECHAMENTO ALV.	11.149,30	2,73	100,00	11.149,30		-													100,00	11.149,30
3	INFRA-ESTRUTURA	30.322,19	7,43		-	50,00	15.161,10	50,00	15.161,10		-	-	-		-		-		-	100,00	30.322,19
4	PISO/CONTRAPISO	65.791,35	16,13		-	-	-		-	50,00	32.895,68	50,00	32.895,68		-		-		-	100,00	65.791,35
5	PAREDES	19.534,54	4,79		-	-	-	-	-		-	100,00	19.534,54		-		-		-	100,00	19.534,54
6	CONTRAVERGA E VERGA	4.118,94	1,01		-	-	-	-	-		-	100,00	4.118,94		-		-		-	100,00	4.118,94
7	ESQUADRIAS	50.781,52	12,45		-		-		-		-		-	50,00	25.390,76	50,00	25.390,76		-	100,00	50.781,52
8	COBERTURA	82.971,90	20,34		-	50,00	41.485,95	50,00	41.485,95		-		-		-		-		-	100,00	82.971,90
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.693,24	0,42	100,00	1.693,24		-				-		-		-		-		-	100,00	1.693,24
10	REVESTIMENTO PAREDES E F	45.381,20	11,12		-		-		-		-		-	70,00	31.766,84	30,00	13.614,36		-	100,00	45.381,20
11	RODAPÉ E RODA MEIO	18.346,88	4,50		-		-		-		-		-		-	50,00	9.173,44	50,00	9.173,44	100,00	18.346,88
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.395,94	0,34	100,00	1.395,94		-		-		-		-		-		-		-	100,00	1.395,94
13	INSTALAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL	4.042,13	0,99		-		-		-		-		-		-	30,00	1.212,64	70,00	2.829,49	100,00	4.042,13
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	30.602,41	7,50	30,00	9.180,72		-		-		-		-		-	35,00	10.710,84	35,00	10.710,84	100,00	30.602,41
15	LOUÇAS E METAIS	25.404,02	6,23		-		-		-		-		-		-		-	100,00	25.404,02	100,00	25.404,02
16	ÁREA EXTERNA/RAMPA ACESS	7.765,73	1,90		-		-		-		-		-		-		-	100,00	7.765,73	100,00	7.765,73
																					-
TOTAL	SIMPLES			7,87	32.088,04	13,89	56.647,05	13,89	56.647,05	8,06	32.895,68	13,86	56.549,16	14,01	57.157,60	14,73	60.102,04	13,70	55.883,52	100,00	407.970,12
	ACUMULADO	407.970,12	100,00		32.088,04	21,75	88.735,09	35,64	145.382,13	43,70	178.277,81	57,56	234.826,96	71,57	291.984,56	86,30	352.086,61	100,00	407.970,13		