



CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

	T
1	Grau de Sigilo
2	#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	ACÃO / MODALIDADE	OBJETO
				PISTA DE CAMINHADA NO COMPLEXO ESPORTIVO MÁRIO GINI
PROponente / Tomador	MUNICÍPIO DE NOVA PRATA		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO
			NOVA PRATA/RS	URBANO
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1
mar-24	Não	Porto Alegre / RS		22,40%
				BDI 2
				15,00%
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/07/24	Parcela 1 ago/24	Parcela 2 set/24	Parcela 3 out/24	Parcela 4 nov/24	Parcela 5 dez/24	Parcela 6 jan/25	Parcela 7 fev/25	Parcela 8 mar/25
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		119.197,95	Parcela (%)	100,00%							
			Parcela (R\$)	119.197,95							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	119.197,95							
1.	ADMINISTRAÇÃO	3.728,49	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.728,49							
2.	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E SINALIZAÇÃO DE OBRA	1.218,17	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.218,17							
3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.799,04	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	1.799,04							
4.	BASE EM BRITA GRADUADA	20.835,00	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	20.835,00							
5.	IMPRIMAÇÃO	11.422,79	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	11.422,79							
6.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.129,27	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.129,27							
7.	REVESTIMENTO EM CBUQ	73.577,11	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	73.577,11							
8.	SINALIZAÇÃO	3.488,08	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.488,08							

Local _____
29 de maio de 2024 _____
Data _____

Nome: Maurício Schleder
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU/RS 230490
ART/RRT: 11825828

Maurício S. Schleder
Engenheiro Civil
CREA/RS 230490