

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Nova Prata	Ampliação AAMA	Ampliação das instalações da AAMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/25	03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26
2.	CANIS	235.409,97	% Período:	23,53%	26,60%	26,86%	23,01%								
2.1.	MOVIMENTO DE TERRA	935,18	% Período:	100,00%											
2.2.	Sapatas e pilares de fundação	9.655,67	% Período:	100,00%											
2.3.	Vigas de baldrame	14.236,37	% Período:	100,00%											
2.4.	Lajes de piso	61.107,00	% Período:	50,00%	50,00%										
2.5.	Alvenaria, vergas e pilares	54.818,40	% Período:		50,00%	50,00%									
2.6.	Cobertura e forro	9.334,66	% Período:		50,00%	50,00%									
2.7.	Revestimentos e pintura	19.411,65	% Período:			50,00%	50,00%								
2.8.	Esquadrias e fechamentos	23.013,09	% Período:				100,00%								
2.9.	Instalações hidrossanitárias	32.610,55	% Período:			50,00%	50,00%								
2.10.	Instalações elétricas	10.287,40	% Período:			50,00%	50,00%								
Total: R\$ 235.409,97				%:	23,53%	26,60%	26,86%	23,01%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	55.380,72	62.630,03	63.231,33	54.167,89							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	55.380,72	62.630,03	63.231,33	54.167,89							
				%:	23,53%	50,13%	76,99%	100,00%							
				Repasso:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	55.380,72	118.010,75	181.242,08	235.409,97							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	55.380,72	118.010,75	181.242,08	235.409,97							

Nova Prata/RS

Local

segunda-feira, 4 de maio de 2026

Data

Documento assinado digitalmente



JONAS EDUARDO MARTINI
Data: 06/05/2026 08:37:13-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Responsável Técnico

Nome: Jonas Eduardo Martini
CREA/CAU: RS224409
ART/RRT: 13831170