



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REURB NUI BASALTO VI	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	ETAPA 01-PRELIMINARES UNID.	36.329,31	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.	Atividades Preliminares, Mobilização Comu	36.329,31	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.	ETAPA 02-CARTOGRAFIA UNID.	43.145,46	% Período:					34,00%	33,00%	33,00%					
								0,00%	0,00%						
2.1.	Cartografia Básica	43.145,46	% Período:					34,00%	33,00%	33,00%					
								34,00%	33,00%	33,00%					
3.	ETAPA 03- PROJETOS UNID.	33.406,02	% Período:								34,00%	33,00%	33,00%		
3.1.	Projetos: Regularização Fundiária e Cadas	33.406,02	% Período:								34,00%	33,00%	33,00%		
											34,00%	33,00%	33,00%		
4.	ETAPA 04-REGISTROS UNID.	10.286,19	% Período:											50,00%	50,00%
4.1.	Projeto Regularização Fundiária e matrícul	10.286,19	% Período:											50,00%	50,00%
														50,00%	50,00%
Total: R\$ 123.166,98															
Período:	%:		7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	11,91%	11,56%	11,56%	9,22%	8,95%	8,95%	4,18%	4,18%	
	Repass:	6.357,63	6.357,63	6.357,63	6.357,63	10.268,62	9.966,60	9.966,60	7.950,63	7.716,79	7.716,79	3.600,17	3.600,17		
	Contrapartida:	2.724,70	2.724,70	2.724,69	2.724,70	4.400,84	4.271,40	4.271,40	3.407,42	3.307,19	3.307,20	1.542,93	1.542,92		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Acumulado:	Investimento:	9.082,33	9.082,33	9.082,32	9.082,33	14.669,46	14.238,00	14.238,00	11.358,05	11.023,98	11.023,99	5.143,10	5.143,09		
	%:	7,37%	14,75%	22,12%	29,50%	41,41%	52,97%	64,53%	73,75%	82,70%	91,65%	95,82%	100,00%		
	Repass:	6.357,63	12.715,26	19.072,89	25.430,52	35.699,14	45.665,74	55.632,34	63.582,97	71.299,76	79.016,55	82.616,72	86.216,89		
	Contrapartida:	2.724,70	5.449,40	8.174,09	10.898,79	15.299,63	19.571,03	23.842,43	27.249,85	30.557,04	33.864,24	35.407,17	36.950,09		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	9.082,33	18.164,66	27.246,98	36.329,31	50.998,77	65.236,77	79.474,77	90.832,82	101.856,80	112.880,79	118.023,89	123.166,98		

NOVA PRATA
Local

sexta-feira, 10 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Adriane Vassoler
CREA/CAU: A 70208-0
ART/RRT: