



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	REURB NUI ESPECIAL	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	ETAPA 01-PRELIMINARES UNID.	5.382,12	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.1.	Atividades Preliminares, Mobilização Comu	5.382,12	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
2.	ETAPA 02-CARTOGRAFIA UNID.	6.391,92	% Período:					34,00%	33,00%	33,00%					
								0,00%	0,00%						
2.1.	Cartografia Básica	6.391,92	% Período:					34,00%	33,00%	33,00%					
								34,00%	33,00%	33,00%					
3.	ETAPA 03- PROJETOS UNID.	4.949,04	% Período:								34,00%	33,00%	33,00%		
3.1.	Projetos: Regularização Fundiária e Cadas	4.949,04	% Período:								34,00%	33,00%	33,00%		
											34,00%	33,00%	33,00%		
4.	ETAPA 04-REGISTROS UNID.	1.523,88	% Período:											50,00%	50,00%
4.1.	Projeto Regularização Fundiária e matrícul	1.523,88	% Período:											50,00%	50,00%
														50,00%	50,00%
Total: R\$ 18.246,96															
	Período:	%:		7,37%	7,37%	7,37%	7,37%	11,91%	11,56%	11,56%	9,22%	8,95%	8,95%	4,18%	4,18%
		Repass:	545,71	545,70	545,71	545,70	881,40	855,48	855,48	682,44	662,37	662,37	309,02	309,02	
		Contrapartida:	799,82	799,83	799,82	799,83	1.291,85	1.253,85	1.253,86	1.000,23	970,81	970,82	452,92	452,92	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acumulado:	Investimento:	1.345,53	1.345,53	1.345,53	1.345,53	2.173,25	2.109,34	2.109,33	1.682,67	1.633,19	1.633,18	761,94	761,94	
		%:	7,37%	14,75%	22,12%	29,50%	41,41%	52,97%	64,53%	73,75%	82,70%	91,65%	95,82%	100,00%	
		Repass:	545,71	1.091,41	1.637,12	2.182,82	3.064,22	3.919,70	4.775,18	5.457,62	6.119,99	6.782,36	7.091,38	7.400,40	
		Contrapartida:	799,82	1.599,65	2.399,47	3.199,30	4.491,15	5.745,00	6.998,86	7.999,09	8.969,90	9.940,72	10.393,64	10.846,56	
		Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Investimento:	1.345,53	2.691,06	4.036,59	5.382,12	7.555,37	9.664,71	11.774,04	13.456,71	15.089,90	16.723,08	17.485,02	18.246,96	

NOVA PRATA
Local

sexta-feira, 10 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Adriane Vassoler
CREA/CAU: A 70208-0
ART/RRT: