




**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº TGOV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERR	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> REESTABELECIMENTO DE ACESSO ESTRADAS NA LINHA NEG	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> REESTABELECIMENTO DA TRAFEGABILIDADE DE ESTRADAS VICINAIS
-------------------------	---------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	REESTABELECIMENTO DE ACESSO N/	153.778,42	% Período:	56,92%	43,08%										
1.1.	LINHA NEGRA - PONTO 01	153.778,42	% Período:	56,92%	43,08%										
1.1.1.	RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES E ATER	38.528,70	% Período:	100,00%											
1.1.2.	ENROCAMENTO DE TALUDE	98.002,84	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.3.	RECOMPOSIÇÃO E REGULARIZAÇÃO D	17.246,88	% Período:		100,00%										
<b>Total: R\$ 153.778,42</b>				%:	56,92%	43,08%									
				Repasso:	-	-									
Período:				Contrapartida:	87.530,12	66.248,30									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>87.530,12</b>	<b>66.248,30</b>									
Acumulado:				%:	56,92%	100,00%									
				Repasso:	-	-									
				Contrapartida:	87.530,12	153.778,42									
				Outros:	-	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>87.530,12</b>	<b>153.778,42</b>									
				Administração Local:											

Documento assinado digitalmente  
 **LUIZ FERNANDO SCHERER GIEHL**  
 Data: 25/02/2026 08:39:48-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CERRO BRANCO/RS  
**Local**  
 terça-feira, 24 de fevereiro de 2026  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome: Luiz Fernando Scherer Giehl**  
**CREA/CAU: RS245846**  
**ART/RRT:**