



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CERR	REFORMA UBS ESF2 RIO BRANCO	REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ESF2 DO BAIRRO RIO BR

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	REFORMA UBS RIO BRANCO	104.204,58	% Período:	11,74%	21,96%	39,61%	26,69%								
1.1.	REFORMA	104.204,58	% Período:	11,74%	21,96%	39,61%	26,69%								
1.1.1.	MURO DE CONTENÇÃO	38.797,94	% Período:		40,00%	60,00%									
1.1.2.	PAVIMENTAÇÃO	45.000,44	% Período:			40,00%	60,00%								
1.1.3.	FLOREIRA	813,12	% Período:				100,00%								
1.1.4.	FORRO DE GESSO ACARTONADO	4.869,43	% Período:	100,00%											
1.1.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.494,04	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.6.	PINTURA PAREDES ÁREA DE ESPERA	958,99	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.7.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	5.270,62	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 104.204,58				%:	11,74%	21,96%	39,61%	26,69%							
				Repassé:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	12.231,26	22.881,00	41.278,94	27.813,38							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	12.231,26	22.881,00	41.278,94	27.813,38							
				%:	11,74%	33,70%	73,31%	100,00%							
				Repassé:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	12.231,26	35.112,26	76.391,20	104.204,58							
				Outros:	-	-	-	-							
Macrosserviço da Administração Local:				Investimento:	12.231,26	35.112,26	76.391,20	104.204,58							
				Administração Local:											

ado o Macrosserviço de Administração Local

CERRO BRANCO/RS

Local

quinta-feira, 23 de julho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Aldino Samuel Ferreira Hoppe

CREA/CAU: RS-272.406

ART/RRT: 14530515

Documento assinado digitalmente



ALDINO SAMUEL FERREIRA HOPPE

Data: 23/07/2026 16:58:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>