

CRONOGRAMA

OBRA: PPCI GINÁSIO CLÓVIS SCHAEFFER

ENDEREÇO: RUA 44 Nº 203 - BAIRRO CENTRO - SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	PRAZO
			1º MÊS
1.	PPCI	R\$ 119.644,58	100,00%
			119.644,58
2.	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.776,66	100,00%
			2.776,66
3.	RADIER E CASA DE BOMBAS	R\$ 12.807,46	100,00%
			12.807,46
4.	ESCAVAÇÕES (TUBULAÇÕES E CAIXAS)	R\$ 1.469,30	100,00%
			1.469,30
5.	QUADRO DE COMANDO DE INCÊNDIO	R\$ 4.912,76	100,00%
			4.912,76
6.	ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 13.665,65	100,00%
			13.665,65
7.	ENTRADA DE ENERGIA (QUADRO DE COMA	R\$ 11.816,49	100,00%
			11.816,49
8.	PLACAS	R\$ 450,60	100,00%
			450,60
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 167.543,50	167.543,50
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		%	100,00%
		SIMPLES	167.543,50
		%	100,00%
		ACUMULADO	167.543,50

Portão, 10 de Novembro de 2023

Eng. Jéferson R. Born
CREA RS 183227