


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO								
		OBRA: REFORMA DE DOIS SANITÁRIOS - Pronto Atendimento de Urgência e Unidade de Saúde ENDEREÇO: AVENIDA 03 EDÍLIO LUIZ CHESTIES, N° 1291, CENTRO PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE NOVA ALVORADA - RS ÁREA: 9,58m²						DATA: 07/01/2026
ÍTEM	SERVIÇOS	%	MÊS					TOTAL R\$
			1	2	3	4	5	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1,03	371,25					371,25
2.0	REMOÇÃO DOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PISO E PAREDES	3,19	1.146,88					1.146,88
3.0	PISO	7,56	2.719,24					2.719,24
4.0	DEMOLIÇÃO DA DIVISÓRIA DO SANITÁRIO	0,91	327,15					327,15
5.0	INSTALAÇÃO DE NOVOS REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PAREDES	26,44	9.511,23					9.511,23
6.0	REVESTIMENTOS E PINTURA DA PARTE SUPERIOR DAS PAREDES E TETO	3,34		1.202,30				1.202,30
7.0	INSTALAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS	21,14		7.605,49				7.605,49
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,47		889,40				889,40
9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,89		1.040,25				1.040,25
10.0	LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS	28,10			10.106,68			10.106,68
11.0	LIMPEZA FINAL	2,92			1.048,66			1.048,66
TOTAL EM R\$			14.075,76	10.737,44	11.155,34	0,00	0,00	R\$ 35.968,54
TOTAL EM %		100,00	39,13	29,85	31,01	0,00	0,00	100,00

FRANCIELA CASAGRANDE

Engª Civil CREA/RS 241870