



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO	TOLDO DA ESCOLA SONHO MEU	TOLDO DA ESCOLA SONHO MEU

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	TOLDO DA ESCOLA SONHO MEU	67.291,72	% Período:	50,00%	50,00%										
1.1.	REFORMA E TOLDO NOVO	67.291,72	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 67.291,72			%:	50,00%	50,00%										
Período:	Repassar:			-	-										
	Contrapartida:	33.645,86		33.645,86											
	Outros:	-		-											
	Investimento:	33.645,86		33.645,86											
Acumulado:	%:			50,00%	100,00%										
	Repassar:			-	-										
	Contrapartida:	33.645,86		67.291,72											
	Outros:	-		-											
crossserviço da Administração Local:			Investimento:	33.645,86	67.291,72										
			Administração Local:												

ado o Macrosserviço de Administração Local

NOVO BARREIRO / RS
Local
segunda-feira, 13 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: DOUGLAS TONELLO ROSSETTO
CREA/CAU: RS-264229
ART/RRT: