

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: 174 - PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO RUA TRANQUILO GOTARDI

Endereço:

Ciente:

Cidade: PROGRESS

		ETAPAS		
ITEM	Dados	1	2	Total
1. PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ESTRUTURAL RUA	Valor	257.695,21	28.632,80	286.328,01
	Perc.	90,00 %	10,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	257.695,21	28.632,80	286.328,01
	Perc.	90,00 %	10,00 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	257.695,21	286.328,01	
	Perc.	90,00 %	100,00 %	