

ANEXO VIII



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
LOCAL: ZONA URBANA, NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
DATA: FEV/23

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	RUA DALTRO LUIZ TUZI	10,34	R\$ 325.681,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	RUA ANITA TOCHETTO FRIZZO	3,68	R\$ 115.757,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	RUA ANTONIO GUASSO	3,62	R\$ 113.950,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	RUA ALEXANDRE MANENTI	6,85	R\$ 215.592,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	RUA PIETRO ERCOLANI	6,25	R\$ 196.836,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	RUA VALDENIR VICENTE GAVIOLI	7,96	R\$ 250.844,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	RUA EMANCIPAÇÃO	18,69	R\$ 588.465,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 294.232,55	50	R\$ 294.232,55
8	RUA JOÃO GIODA	5,82	R\$ 183.355,02		R\$ -	100	R\$ 183.355,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	RUA GIOVANA LOVATO VIELMO	3,59	R\$ 113.203,07		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 113.203,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	RUA EUCLIDES DA CUNHA	5,03	R\$ 158.359,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 158.359,04		R\$ -		R\$ -
11	PEDRO DELEVATI SOBRINHO	2,77	R\$ 87.394,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12	ALADINO BUZATA	5,14	R\$ 161.858,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13	PEDRO MINOSSO	2,47	R\$ 77.642,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	JOÃO VIELMO	3,98	R\$ 125.360,51	100	R\$ 125.360,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	JOSÉ ANGONESE	2,77	R\$ 87.362,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	ANTONIO DELEVATI	2,70	R\$ 84.959,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	VALDECI CAETANO GUASSO	2,03	R\$ 63.894,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18	PIETRO ERCOLANI TRECHO 2	4,93	R\$ 155.323,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
19	ALVINO MANZONI	1,38	R\$ 43.501,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL		100,00	R\$ 3.149.343,96	3,98	R\$ 125.360,51	5,82	R\$ 183.355,02	3,59	R\$ 113.203,07	5,03	R\$ 158.359,04	9,34	R\$ 294.232,55	9,34	R\$ 294.232,55
ACUMULADO				3,98	R\$ 125.360,51	9,80	R\$ 308.715,53	13,40	R\$ 421.918,60	18,43	R\$ 580.277,64	27,77	R\$ 874.510,19	37,11	R\$ 1.168.742,74

NOVA ESPERANÇA DO SUL, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Ivori Antonio Guasso Junior
Prefeito Municipal

Alan Minussi Pasini
Eng. Civil CREA/ RS 194591





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
LOCAL: ZONA URBANA, NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
DATA: FEV/23

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	RUA DALTRO LUIZ TUZI	10,34	R\$ 325.681,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	RUA ANITA TOCHETTO FRIZZO	3,68	R\$ 115.757,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	RUA ANTONIO GUASSO	3,62	R\$ 113.950,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	RUA ALEXANDRE MANENTI	6,85	R\$ 215.592,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	RUA PIETRO ERCOLANI	6,25	R\$ 196.836,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	RUA VALDENIR VICENTE GAVIOLI	7,96	R\$ 250.844,40		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 125.422,20	50	R\$ 125.422,20		R\$ -		R\$ -
7	RUA EMANCIPAÇÃO	18,69	R\$ 588.465,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	RUA JOÃO GIODA	5,82	R\$ 183.355,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	RUA GIOVANA LOVATO VIELMO	3,59	R\$ 113.203,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	RUA EUCLIDES DA CUNHA	5,03	R\$ 158.359,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	PEDRO DELEVATI SOBRINHO	2,77	R\$ 87.394,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12	ALADINO BUZATA	5,14	R\$ 161.858,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13	PEDRO MINOSSO	2,47	R\$ 77.642,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	JOÃO VIELMO	3,98	R\$ 125.360,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	JOSÉ ANGONESE	2,77	R\$ 87.362,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	ANTONIO DELEVATI	2,70	R\$ 84.959,57	100	R\$ 84.959,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	VALDECI CAETANO GUASSO	2,03	R\$ 63.894,61		R\$ -	100	R\$ 63.894,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18	PIETRO ERCOLANI TRECHO 2	4,93	R\$ 155.323,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
19	ALVINO MANZONI	1,38	R\$ 43.501,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL		100,00	R\$ 3.149.343,96	2,70	R\$ 84.959,57	2,03	R\$ 63.894,61	3,98	R\$ 125.422,20	3,98	R\$ 125.422,20	3,42	R\$ 107.796,48	3,42	R\$ 107.796,47
ACUMULADO				39,81	R\$ 1.253.702,31	41,84	R\$ 1.317.596,92	45,82	R\$ 1.443.019,12	49,80	R\$ 1.568.441,32	53,22	R\$ 1.676.237,80	56,65	R\$ 1.784.034,27

NOVA ESPERANÇA DO SUL, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Ivori Antonio Guasso Junior
Prefeito Municipal

Alan Minussi Pasini
Eng. Civil CREA/ RS 194591





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
LOCAL: ZONA URBANA, NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
DATA: FEV/23

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO		MÊS 13		MÊS 14		MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	RUA DALTRO LUIZ TUZI	10,34	R\$ 325.681,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 162.840,73	50	R\$ 162.840,72		R\$ -
2	RUA ANITA TOCHETTO FRIZZO	3,68	R\$ 115.757,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 115.757,46
3	RUA ANTONIO GUASSO	3,62	R\$ 113.950,05		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 113.950,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	RUA ALEXANDRE MANENTI	6,85	R\$ 215.592,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	RUA PIETRO ERCOLANI	6,25	R\$ 196.836,67	50	R\$ 98.418,34	50	R\$ 98.418,33		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	RUA VALDENIR VICENTE GAVIOLI	7,96	R\$ 250.844,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	RUA EMANCIPAÇÃO	18,69	R\$ 588.465,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	RUA JOÃO GIODA	5,82	R\$ 183.355,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	RUA GIOVANA LOVATO VIELMO	3,59	R\$ 113.203,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	RUA EUCLIDES DA CUNHA	5,03	R\$ 158.359,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	PEDRO DELEVATI SOBRINHO	2,77	R\$ 87.394,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12	ALADINO BUZATA	5,14	R\$ 161.858,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13	PEDRO MINOSSO	2,47	R\$ 77.642,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	JOÃO VIELMO	3,98	R\$ 125.360,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	JOSÉ ANGONESE	2,77	R\$ 87.362,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	ANTONIO DELEVATI	2,70	R\$ 84.959,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	VALDECI CAETANO GUASSO	2,03	R\$ 63.894,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18	PIETRO ERCOLANI TRECHO 2	4,93	R\$ 155.323,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
19	ALVINO MANZONI	1,38	R\$ 43.501,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
TOTAL		100,00	R\$ 3.149.343,96	3,13	R\$ 98.418,34	3,13	R\$ 98.418,33	3,62	R\$ 113.950,05	5,17	R\$ 162.840,73	5,17	R\$ 162.840,72	3,68	R\$ 115.757,46
ACUMULADO				59,77	R\$ 1.882.452,61	62,90	R\$ 1.980.870,94	66,52	R\$ 2.094.820,99	71,69	R\$ 2.257.661,72	76,86	R\$ 2.420.502,44	80,53	R\$ 2.536.259,90

NOVA ESPERANÇA DO SUL, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Ivori Antonio Guasso Junior
Prefeito Municipal

Alan Minussi Pasini
Eng. Civil CREA/ RS 194591





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
LOCAL: ZONA URBANA, NOVA ESPERANÇA DO SUL/RS
DATA: FEV/23

ITEM	DESCRIÇÃO	PREVISTO		MÊS 19		MÊS 20		MÊS 21		MÊS 22		MÊS 23		MÊS 24	
		%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1	RUA DALTRO LUIZ TUZI	10,34	R\$ 325.681,45		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	RUA ANITA TOCHETTO FRIZZO	3,68	R\$ 115.757,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3	RUA ANTONIO GUASSO	3,62	R\$ 113.950,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4	RUA ALEXANDRE MANENTI	6,85	R\$ 215.592,95		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
5	RUA PIETRO ERCOLANI	6,25	R\$ 196.836,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	RUA VALDENIR VICENTE GAVIOLI	7,96	R\$ 250.844,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	RUA EMANCIPAÇÃO	18,69	R\$ 588.465,10		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	RUA JOÃO GIODA	5,82	R\$ 183.355,02		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	RUA GIOVANA LOVATO VIELMO	3,59	R\$ 113.203,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	RUA EUCLIDES DA CUNHA	5,03	R\$ 158.359,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	PEDRO DELEVATI SOBRINHO	2,77	R\$ 87.394,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 87.394,06		R\$ -		R\$ -
12	ALADINO BUZATA	5,14	R\$ 161.858,81		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50	R\$ 80.929,41	50	R\$ 80.929,40
13	PEDRO MINOSSO	2,47	R\$ 77.642,54		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 77.642,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	JOÃO VIELMO	3,98	R\$ 125.360,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	JOSÉ ANGONESE	2,77	R\$ 87.362,99	100	R\$ 87.362,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	ANTONIO DELEVATI	2,70	R\$ 84.959,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	VALDECI CAETANO GUASSO	2,03	R\$ 63.894,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18	PIETRO ERCOLANI TRECHO 2	4,93	R\$ 155.323,68		R\$ -	100	R\$ 155.323,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
19	ALVINO MANZONI	1,38	R\$ 43.501,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100	R\$ 43.501,98
TOTAL		100,00	R\$ 3.149.343,96	2,77	R\$ 87.362,99	4,93	R\$ 155.323,68	2,47	R\$ 77.642,54	2,77	R\$ 87.394,06	2,57	R\$ 80.929,41	3,95	R\$ 124.431,38
ACUMULADO				83,31	R\$ 2.623.622,89	88,24	R\$ 2.778.946,57	90,70	R\$ 2.856.589,11	93,48	R\$ 2.943.983,17	96,05	R\$ 3.024.912,58	100,00	R\$ 3.149.343,96

NOVA ESPERANÇA DO SUL, 29 DE FEVEREIRO DE 2024

Ivori Antonio Guasso Junior
Prefeito Municipal

Alan Minussi Pasini
Eng. Civil CREA/ RS 194591

