



Estado do Rio Grande do Sul
Município de São Valentim do Sul
Setor de Engenharia e Projetos

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: ADEQUAÇÃO DA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL - RS

PROPRIETÁRIO: Município de São Valentim do Sul - RS

LOCAL: PRÉDIO ADMINISTRATIVO E DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO VALENTIM DO SUL - RS

ITEM	DESCRIÇÃO	1 - 30 DIAS		30 - 60 DIAS		60 - 90 DIAS		90 - 120 DIAS		VALOR ITEM
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BT	R\$ 27.575,06	50,00%	R\$ 27.575,06	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.150,12
TOTAL		R\$ 27.575,06	50,00%	R\$ 27.575,06	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 55.150,12

São Valentim do Sul, 06 de maio de 2026.

Eng .Fabiano Dall Pizzol
CREA-RS 136919