

CRONOGRAMA								
	Dias	1	10	20	30	40	50	60
1	Contratação dos serviços							
2	Aquisição dos materiais e equipamentos							
3	Supervisão e execução do projeto							
4	Relatório final							

Kássio Acauan

KÁSSIO ACAUAN
CREA RS 121289