



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROponente / Tomador		MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
Município de Itapuca - RS		Itapuca - RS	Rua Arvorezinha esquina com Rua João Pagnussat, Centro,	Revitalização da Praça Frei Pio Bosqueti - Quarta Etapa				
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
fev-26	Não	Porto Alegre / RS	Acesso para os banheiros, revitalização da calçada do espaço social e implantação de floreiras na escadaria	24.03%				

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		127.763,78	Parcela (%)	60,08%	39,92%						
			Parcela (R\$)	76.756,45	51.007,33						
			Acumulado (%)	60,08%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	76.756,45	127.763,78						
1.	Revitalização da Praça Frei Pio Bosqueti - Quarta Etapa	127.763,78	Parcela (%)	60,08%	39,92%						
			Acumulado (%)	60,08%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	76.756,45	127.763,78						
1.1.	Administração Local	8.878,76	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	8.878,76						
1.2.	Serviços Iniciais	2.659,98	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	2.659,98							
1.3.	Remoções	49.634,17	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	49.634,17							
1.4.	Floreiras	48.924,59	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	24.462,30	48.924,59						
1.5.	Acesso banheiros	17.666,28	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	17.666,28						

Local

31 de março de 2026

Data

Nome: JONATAS CHAGAS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS246244

ART/RR: 14331058