



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROponente TOMADOR -	ApELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESQUINA COLORADA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
------------------	--------------	-------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26
1.	PAVIMENTAÇÃO ESQUINA COLORADA	165.196,64	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 165.196,64				%:	100,00%										
Período:	Repasso:	-													
	Contrapartida:	165.196,64													
	Outros:	-													
	Investimento:	165.196,64													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasso:	-													
	Contrapartida:	165.196,64													
	Investimento:	165.196,64													

DERRUBADAS / RS
Local

terça-feira, 31 de março de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSÉ PAULO BECKER
CREA/CAU: CREA RS 62.258
ART/RRT: ART 14334147