

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL EGON GEWEHR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA				
Item	Serviços	Total	Mês 1	
			%	R\$
1.0	Pergolados	R\$ 38.716,44	100%	R\$ 38.716,44
				R\$ 38.716,44

Presidente Lucena, 17 de maio de 2024.

Roseane D. Teles
Eng. Civil - CREA/RS 180172